

**PERÚ**Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

Programa Trabaja Perú

**Cronograma para Actividades de las AII en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020****INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA - 1ERA ETAPA (DÍAS CALENDARIOS)**

ACTIVIDAD	N° DÍAS CALENDARIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN
<b>ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN</b>			
Publicación del Decreto de Urgencia 070-2020			<b>19/06/2020</b>
Capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales en la elaboración de Fichas Técnicas de AII (Actividad continua hasta la fecha máxima de presentación de fichas técnicas de la I etapa)	44	23/06/2020	05/08/2020
<b>INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE AII - I ETAPA</b>			
Presentación de Fichas Técnicas por parte de los gobiernos locales			<b>03/07/2020</b>
Revisión de las Fichas Técnicas de AII presentadas, verificación en campo, registro de actividades en el Banco de Actividades del Programa, notificación y/o devolución de Fichas Técnicas observadas y subsanación de observaciones por parte de los gobiernos locales	7	06/07/2020	12/07/2020
Corte del Banco de Actividades elegibles por parte de la Oficina Nacional	1	13/07/2020	13/07/2020
Publicación de la relación de Actividades de Intervención Inmediata elegibles a ser ejecutadas	1	14/07/2020	14/07/2020
Trámite de solicitud de modificaciones presupuestarias por parte del Programa Trabaja Perú y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020	2	15/07/2020	16/07/2020
Proceso de Selección de Participantes	9	15/07/2020	23/07/2020
Registro de partidas de Fichas Técnicas en el sistema del Programa	9	15/07/2020	23/07/2020
Aprobación y publicación del Decreto Supremo que autoriza las transferencias financieras en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	2	17/07/2020	18/07/2020
Modificación presupuestaria por parte de los gobiernos locales según Decreto Supremo	5	19/07/2020	23/07/2020
Presentación de los requisitos previos para el inicio de actividades por parte de los gobiernos locales	12	24/07/2020	04/08/2020
Inicio de la Actividad de Intervención Inmediata.	12	<b>27/07/2020</b>	<b>07/08/2020</b>