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Resolucion Directoral

N° 12 - 2019-TP/DE

Lima, g 3 DIC, 2009

VISTOS: El Informe N° 303-2019-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP del 15 de
noviembre de 2019, de la Unidad Gerencial de Proyectos; y el Informe N° 268-2019-TP/DE/UGAL
del 03 de diciembre de 2019, de la Unidad Gerencial de Asesoria Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificade por los

Decretos Supremos N™- 004-2012-TR y 006-2017-TR, se crea el Programa para la Generacion de

Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perl”, en adelante el Programa, con el objeto de generar empleo

‘“*g:r_‘ y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacién desempleada y subempleada de las

« areas urbanas y rurales, en condicién de pobreza, extrema pobreza ylo afectada parcial o

te de la Uniag/ [NtEGramente por una emergencia o desastre natural, de acuerdo a la informacién que proporcione
wMesriy’ @] organismo rector competente;

Que, el articulo 2° del Manual de Operaciones del Programa, aprobado
mediante Resolucion Ministerial N* 226-2012-TR, y modificado por las Resoluciones Ministeriales
Nres- 215 y 234-2014-TR, 027-2017-TR, 003 y 051-2018-TR, y 080-2019-TR, establece que el
objetivo del Programa se cumple con el financiamiento de proyectos de infraestructura basica, social
y econdmica intensivos en mano de obra no calificada (MONC) presentados, entre otros, por los
gobiernos regionales y locales; asi como con el financiamiento de actividades de intervencion
inmediata intensivas en mano de obra no calificada (MONC) ante la ocurrencia de desastres
naturales y emergencias, tales como: peligros inminentes y otras declaradas conforme a la normativa
de la materia;

Que, el literal a) del articulo 7° del acotado Manual establece como una de
las modalidades de acceso al Programa el "Concurso de Proyectos”, en virtud del cual el Programa
asigna recursos financieros para un fondo concursable, al que se accede mediante la presentacion
de proyectos que posteriormente son seleccionados por un Comité de Priorizacién. Las Bases de
cada Concurso, entre otros, establecen el presupuesto, ambito, condiciones, procedimientos y
plazos correspondientes;

Que, el literal b) del articulo 7° del referido Manual establece como otra
modalidad de acceso al Programa a los proyectos "No Concursables”, la cual contempla la seleccion
de proyectos a través de un Comité Especial, de acuerdo a los Lineamientos que para este fin
apruebe el Programa, en los cuales, entre otros aspectos, se establecen el presupuesto, ambito,
condiciones, procedimientos y plazos correspondientes. Esta modalidad considera la ejecucion de
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proyectos, en casos excepcionales, de infraestructura bésica, social y econémica, para la
generacion de empleo en situaciones de desastres naturales, emergencias, entre otras;

Que, segln la organizacion del Programa, la Unidad Gerencial de Proyectos
es el drgano de linea responsable de disefiar, programar, ejecutar, coordinar y supervisar el
desarrollo de proyectos de inversién en infraestructura basica, social y econémica, generadores de
empleo temporal intensivos en uso de MONC, conforme a lo dispuesto en el articulo 21° del
mencionado documento de gestidn institucional;

Que, el citado drgano de linea tiene entre sus funciones: i) Formular los
documentos técnicos-normativos (directivas, guias, manuales y procedimientos) para la asistencia
técnica, evaluacion, seleccién, ejecucion, supervision, liquidacién y mantenimiento de los proyectos
que financia el Programa; y, ii) Disefiar y ejecutar la asistencia a los Organismos Proponentes en la
formulacién y evaluacién de proyectos de inversion en infraestructura bésica, econémica y social,
generadores de empleo temporal, intensivos en uso de MONC, conforme se establece en los
literales b) y c) del articulo 22° del mencionado Manual;

JooRN Que, adicionalmente, el mencionado ¢érgano de linea cuenta con las
At oimaigiguientes funciones: i) Definir estrategias orientadas a contar con un banco de proyectos de
e de laUnaaciNVErsion en infraestructura basica, social y econdmica generadoras de empleo temporal intensivos
: u‘;;;“”" en MONC, disponibles para ejecucion ante situaciones de crisis de empleo, permitiendo una
respuesta inmediata de generacion de empleo social inclusivo; vy, i) Disefar la base de costos
unitarios estandarizados y rendimientos de la mano de obra no calificada, por partidas y tipos de
proyecto, manteniéndola actualizada, segtn lo dispuesto en los literales d) y f) del articulo 22° del

citado Manual,

Que, en dicho contexto, la Unidad Gerencial de Proyectos propone a la
Direccion Ejecutiva el documento denominado *"Guia de Orientacién para la Presentacién de
Proyectos de Inversidn dirigido a los Organismos Proponentes”, con la finalidad de brindar asistencia
técnica u orientar a los Organismos Proponentes para que presenten proyectos de inversion al
Programa, los cuales deberan estar en Fase de Ejecucién del Ciclo de Inversitn a nivel de
expediente técnico aprobado pero sin inicio de ejecucién fisica, conforme se aprecia en la versién
final del referido documento, cuya propuesta inicial fue alcanzada a través del Informe N° 303-2019-
TPIDEMMGPYTOS-CFATEP,

Que, el articulo 11° del acotado Manual establece que la Direccion Ejecutiva

es el maximo érgano decisorio del Programa, y como tal es responsable de su direccién y

e~ administracion general; asimismo, los literales h) e i) del articulo 12° del mencionado instrumento

R e barniaF cultan a la Direccion Ejecutiva a expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia,

!_ el Areo Romaf Aprobar directivas, reglamentos, instrumentos y procedimientos de caracter técnico operativo del
e e o/ _T0Qrama, respectivamente;

Que, la Unidad Gerencial de Asesoria Legal, a través del Informe N® 268-
2018-TP/DE/UGAL, considera procedente la emisidn de la Resolucién Directoral que apruebe el
citado documento conforme a la propuesta formulada por la Unidad Gerencial de Proyectos;

Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente emitir la Resolucién Directoral

Con los visados de las Unidades Gerenciales de Planificacién, Presupuesto,
Monitoreo y Evaluacién, Proyectos y de Asesoria Legal; vy,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°® 012-2011-TR,
modificado por los Decretos Supremos N 004-2012-TR y 006-2017-TR, que crea el Programa para
la Generacién de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perlt”, el articulo 11° y los literales h) e i) del
articulo 12° del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante Resolucién Ministerial N°
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226-2012-TR y modificado por las Resoluciones Ministeriales N™s 215 y 234-2014-TR, 027-2017-
TR, 003 y 051-2018-TR, y 080-2019-TR;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.-  Guia de Orientacién para la Presentacién de Proyectos
de Inversion dirigido a los Organismos Proponentes.

Aprobar el documento denominado "Guia de Orientacion para la
Presentacion de Proyectos de Inversion dirigido a los Organismos Proponentes”, que en anexo
adjunto forma parte integrante de la presente Resolucién Directoral.

Articulo 2°.-  Vigencia.

La Guia aprobada en el articulo 1° entrara en vigencia a partir del dia
siguiente de la publicacion de la presente Resolucién Directoral.

Articulo 3°.-  Acciones a cargo de la Unidad Gerencial de Proyectos.

i Disponer que, en el plazo de 3 meses, la Unidad Gerencial de Proyectos,
1 J'r en coordinacién con las Unidades Zonales, adopte las acciones gue resulten necesarias para que
* el estado de los proyectos de inversion registrados como "elegibles” y “asistidos” en el Banco de
Proyectos del Programa para la Generacién de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Per(”, y cuyos
T expedientes fisicos se encuentren en custodia de los referidos 6rganos desconcentrados, se
i u‘%c_ adecuen a los estados establecidos en la Gula aprobada en el articulo 1° de la presente Resolucién
/weaseae| Directoral; asi como también, para la revision y evaluacién de los proyectos de inversién que hayan
e sido presentados con anterioridad a la fecha de la publicacién de la indicada Resolucién Directoral

/ ¥ aln no se encuentren registrados en el referido Banco de Proyectos.

Articulo 4°.- Notificacién.

Notificar la presente Resolucién Directoral a las Unidades Gerenciales y a
las Unidades Zonales del Programa para la Generacién de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Per(”.

Articulo 5°.- Publicacién.

Disponer la publicacién de la presente Resolucién Directoral en el Portal
Institucional del Programa para la Generacién de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Per(”, el mismo
dia de su emisién.

Registrese y comuniquese,

PROGRAMA/TRABAJA PERU
Flor Blanct Hauchecorne
Cirectcra Elecutiva
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INTRODUCCION

El Programa para la Generacion de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Peru”, en adelante el Programa, tiene como objeto
generar empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en beneficio de la poblacién desempleada y subempleada de
las dreas urbanas y rurales, en condicién de pobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o integramente por una
emergencia o desastre natural, de acuerdo a la informacion que proporcione el organismo rector competente, seglin
establece su norma de creacién.

Para cumplir su objetivo, el Programa cofinancia proyectos de inversion de infraestructura basica, social y econémica,
intensivos en Mano de Obra No Calificada (MONC), que en su oportunidad son presentados por los Organismos Proponentes
(gobiernos regionales o gobiernos locales) para participar y acceder a dicho cofinanciamiento, segtin las modalidades de
acceso al Programa: Concurso de Proyectos y No Concursables.

En ese sentido, la presente guia tiene por finalidad brindar asistencia técnica u orientar a los Organismos Proponentes para
que presenten proyectos de inversidn al Programa, los cuales deberan estar en Fase de Ejecucion del Ciclo de Inversion a
nivel de expediente técnico aprobado, pero sin inicio de ejecucion fisica.
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SECCION I:

1.0 Informacion general

1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GUIA DE ORIENTACION PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Brindar orientacidn técnica a los Organismos Proponentes para la presentacion de expedientes técnicos de proyectos de
inversion intensivos en mano de obra no calificada, con la finalidad de participar en las intervenciones del Programa y
obtener cofinanciamiento.

1.2 ALCANCE

El presente documento es de aplicacion por los Organismos Proponentes. Estd dirigido,
especificamente, a su personal técnico encargado de la elaboracion de expedientes técnicos de
proyectos intensivos en mano de obra no calificada para que, en su oportunidad, sean presentados
al Programa con fines de cofinanciamiento.

1.3 MARCO LEGAL

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba sesenta y seis (66) Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
o Edificaciones-RNE, comprendidas en el Indice aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa para la Generacion de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perd”, modificado
® por los Decretos Supremos N° 004-2012-TR y 006-2017-TR.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
® modificatorias.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

Resolucién de Contraloria N° 195-88-GG, que aprueba las normas que regulan la Ejecucidon de las Obras Publicas por
® Administracion Directa.

Resolucién Ministerial N° 226-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa para la Generacion de Empleo Social
@ |Inclusivo “Trabaja Perd”, modificado por las Resoluciones Ministeriales N°. 215y 234-2014-TR, 027-2017-TR, 003 y 051-2018-TR,
y 080-2019-TR.

Resolucidn Directoral N° 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC, que aprueba la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y
@ Habilitaciones Urbanas”.

Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema
@ Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones.

1.4 CONCEPTOS CLAVES
Asistencia Técnica:
Es la actividad de asesoramiento, acompafiamiento, transmisién de informacién y conocimientos que efectian las
Unidades Zonales y la Unidad Gerencial de Proyectos a los Organismos Proponentes para la elaboracién y presentacion
de expedientes técnicos de proyectos de inversidn al Programa, asi como durante la etapa de revision de expedientes
técnicos.
Cofinanciamiento:
Es el aporte monetario que brinda el Organismo Ejecutor y el Programa para la ejecuciéon del proyecto, el cual se
determina de acuerdo a la modalidad de intervencién que corresponda.

Convenio:

Es el acuerdo de voluntades entre el Programa y el Organismo Ejecutor cuyo objeto es la generacién de empleo temporal
mediante el cofinanciamiento que otorga el Programa al Organismo Ejecutor para la ejecucion de un proyecto de
inversion intensivo en mano de obra no calificada, asi como establecer las condiciones de dicho cofinanciamiento y las
obligaciones de ambas partes.

N Ciclo de Inversion:
/ ) Es el proceso mediante el cual un proyecto de inversion es concebido, disefiado, evaluado, ejecutado y genera sus
’ beneficios para la efectiva prestacidn de servicios y la provisiéon de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais.
w Consta de 4 fases (Programacién Multianual de Inversiones, Formulacién y Evaluacion, Ejecucion y Funcionamiento).



SECCION I:

1.0 Informacion general

Expediente Técnico:
Es el conjunto de documentos que definen las caracteristicas técnicas que deben de guiar la correcta ejecucion de la obra.

Incentivo econémico:
Es la compensacion econdmica que percibe mensualmente el participante del Programa por el aporte de su mano de obra
no calificada, durante su participacion en la ejecucion del proyecto.

Intensidad de la mano de obra no calificada:

Se refiere al costo total de la mano de obra no calificada como proporcién del costo directo del proyecto. Para determinar
la intensidad de mano de obra no calificada, se divide el costo total de la mano de obra no calificada sobre el costo directo
del proyecto.

Obra:
Es la ejecucion fisica del proyecto, segun lo especificado en el Expediente Técnico y lo establecido en el Convenio suscrito
entre el Programa y el Organismo Ejecutor.

Organismo Proponente:

Son los Gobiernos Locales (Municipalidades Distritales o Provinciales) o Gobiernos Regionales que participan en las
modalidades de intervencidn del Programa: Concurso de Proyectos y Proyectos No Concursables, para lo cual formulan y
presentan proyectos de inversion, en los términos, condiciones y plazos establecidos en las bases o lineamientos aprobados
por el Programa.

Organismo Ejecutor:
Es aquel Organismo Proponente que ha suscrito convenio con el Programa para la ejecucién de un proyecto de inversion.

Postulante®:

Es aquel ciudadano de 18 a 64 afios, que se encuentra en situacion de pobreza o extrema pobreza de zonas rurales o
urbanas, registrado en el Padréon General de Hogares (PGH) del SISFOH, en condicién de desempleo o subempleo y sin nivel
educativo o hasta secundaria completa. El ciudadano adquiere la condicién de postulante mediante su inscripcion en la
Ficha de Inscripcion del Postulante y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad definidos por el Programa.

Participante?:

Es el postulante seleccionado para brindar mano de obra no calificada, participando en la ejecucion de los proyectos de
infraestructura basica, social y econdmica, generadores de empleo temporal inclusivo, percibiendo un incentivo econémico
determinado, el cual es determinado por el programa.

Proyecto de inversion?:

Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos publicos, destinadas a la
formacion de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar
o recuperar la capacidad de produccién de bienes y/o servicios.

Proyecto admisible:
Es el expediente técnico del proyecto de inversion presentado por el Organismo Proponente que cumple con las
condiciones de admisibilidad establecidas en la etapa de revision prevista en la presente Guia.

Proyecto no admisible:
Es el expediente técnico del proyecto de inversion presentado por el Organismo Proponente que no cumple con una o mas
de las condiciones de admisibilidad establecidas en la etapa de revision prevista en la presente Guia.

Proyecto apto:
Es aquel proyecto admisible cuyo expediente técnico del proyecto de inversién cumple con los pardmetros técnicos,
documentarios y otros establecidos en la etapa de revision de condiciones de aptitud prevista en la presente Guia.

Proyecto no apto:
Es aquel proyecto admisible cuyo expediente técnico del proyecto de inversiéon no cumple con uno o mas aspectos técnicos,
documentarios y otros establecidos en la etapa de revision de condiciones de aptitud prevista en la presente Guia.

Proyecto elegible:
Es aquel proyecto apto que cumple con las condiciones de elegibilidad en el marco del Concurso de Proyectos y No
Concursables.

*Segun el numeral 2.5 de la “Guia del Proceso de Seleccién de Participantes para el Concurso de Proyectos y Proyectos No Concursables del Programa
para la Generacién de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perd””, aprobada con Resolucién Directoral N° 074-2019-TP/DE, o la que se encuentre vigente.
2Seguin el numeral 2.6 de la “Guia del Proceso de Seleccion de Participantes para el Concurso de Proyectos y Proyectos No Concursables del Programa
para la Generacion de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perd””, aprobada con Resolucién Directoral N° 074-2019-TP/DE, o la que se encuentre vigente.
3Segun el numeral 11 del articulo 5 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.



SECCION II:

2.0 Disposiciones generales

2.1 PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION

Los proyectos de inversién deben contar con Perfil Simplificado - PIP Menor, en el marco del Sistema Nacional de
Inversion Publica, o con Ficha Técnica Simplificada?, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en condicidn de activos y viables.

Las Fichas Técnicas Simplificadas de los proyectos de inversidén que se presentan al Programa, no deberan superar el
monto de viabilidad de S/ 1 200 000,00 (un millén doscientos mil con 00/100 soles); asimismo, el costo total del
proyecto de inversidn a nivel de expediente técnico tampoco deberd superar el mo nto mencionado.

Los proyectos de inversion deberan estar orientados al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de
acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

Los proyectos de inversién NO deberan registrar avance fisico ni financiero en el aplicativo informatico del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSl); salvo el gasto por la elaboracién o evaluacién del expediente técnico en el afio en
curso o afios anteriores, el cual es asumido por el Organismo Proponente.

Los proyectos de inversion, a nivel de expediente técnico, deberdn contemplar todos los componentes del Perfil
Simplificado — PIP Menor o Ficha Técnica Simplificada, declarados viables y no se ejecutaran por etapas o tramos.

Los proyectos de inversion deberdn encontrarse en la Programacion Multianual de Inversiones (PMI) del Organismo
Proponente.

Los expedientes técnicos de los Proyectos de Inversion seran elaborados de acuerdo a los formatos establecidos en el
presente documento y deberan tener en consideracion el Anexo N° 8: Recomendaciones para la Elaboracién del
Expediente Técnico del proyecto de inversion.

El incentivo econdmico diario que corresponde al pago de Mano de Obra No Calificada (MONC), serd de acuerdo a lo
establecido por el Programa y aprobado mediante Resolucién Directoral.

La ejecucion de los proyectos de inversidn es por Administracién Directa y se cumplird lo dispuesto en el articulo 1° de
la Resolucidn de Contraloria N° 195-88-CG, que aprueba las normas que regulan la Ejecucién de las Obras Publicas por
Administracion Directa.

Los proyectos de inversion deberdn contar con las autorizaciones para su ejecucion, de acuerdo al tipo de proyecto;
asimismo, la aprobacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) es de implementacidn obligatoria conforme al
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014-MC, cuya presentacién
serd requerida previo al inicio de obra.

Para la modalidad Concurso de Proyectos, el aporte total maximo del programa Trabaja Peru se encuentra establecido
en las Bases del Concurso de Proyectos, el cual sera distribuido de acuerdo a lo siguiente:

e El aporte porcentual minimo destinado a la Mano de Obra No Calificada (MONC), serd del 65% del aporte total
del Programa, que sera transferido al Organismo Ejecutor.

e El aporte porcentual maximo destinado al rubro OTROS sera de hasta 35% del aporte total del Programa, que
sera transferido al Organismo Ejecutor y se utilizard para cubrir los costos de algunos materiales, herramientas
e implementos de seguridad de los participantes, que forman parte de los costos directos del expediente
técnico.

Para la modalidad No Concursables, el aporte total maximo del Programa se encuentra establecido en los
Lineamientos del Programa que es aprobado mediante Resolucion Directoral.

El tiempo de duracion ejecucion del proyecto de inversion que se presenta, debe tener como minimo 42 dias habiles,
y, como maximo, 84 dias habiles.

El nimero de empleos temporales a generar durante la ejecucion del proyecto deberd ser como minimo 30.

“Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversion, de la Directiva N° 001-2019-EF/76.03, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.



2.2 PARA LOS ORGANISMOS PROPONENTES

Podran participar los gobiernos regionales y locales, a través de su representante legal debidamente acreditado por
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), o por quien este faculte, debidamente acreditado.

B ) Los Organismos Proponentes deberan consignar una direcciéon de correo electronico institucional y mantenerla
activa, autorizando al Programa a realizar las comunicaciones y/o notificaciones a que hubiera lugar, y se
comprometeran a efectuar el acuse de recibo correspondiente. En caso de no recibirse respuesta de recepcidn en un
plazo de dos (02) dias habiles, contados desde el dia siguiente de efectuado el acto de notificaciéon via correo
electrdnico, se procederd a notificar en la Mesa de Partes de la entidad.

(C) El Organismo Proponente asumira el pago de elaboracién y evaluacion del expediente técnico, gastos asociados al
tramite y aprobacion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), de corresponder, el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico (PMA), y otros, de acuerdo a la modalidad de intervencién.

@ No existe un limite para la cantidad de proyectos a ser presentados por el Organismo Proponente, no obstante,
deberan contar con disponibilidad presupuestal para el cofinanciamiento y la cantidad de potenciales postulantes que
requieran los proyectos de inversién.

3.0 SECCION IIl:

Fases para la presentacion de expedientes técnicos de proyectos de inversion

FASE IlI
Revision de
expedientes técnicos
de proyectos de
inversion

FASE |

Actividades previas a la
presentacion de
expedientes técnicos de
proyectos de inversion

FASE 11

Presentacion de
expedientes

técnicos de

Proyectos de inversion



3.1Fasel ‘ ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION

El Programa, a través de la Unidad Zonal segin su ambito de intervencidn®, en coordinaciéon con las Unidades
Gerenciales de Proyectos y de Promocidn, realiza la asistencia técnica gratuita a potenciales Organismos Proponentes
para promover la presentacion de proyectos de inversion a nivel de expediente técnico, de acuerdo a lo siguiente:

® Charlas o Talleres: Se brindard informacién a autoridades y funcionarios de potenciales Organismos
Proponentes que permita una adecuada presentacion de proyectos de inversion al Programa. Las charlas
o talleres se realizardn durante el afio.

® Individual: Se brindard asesoramiento técnico de manera personalizada a autoridades y funcionarios de
potenciales organismos proponentes que deseen presentar proyectos de inversion al Programa. Esta
asistencia técnica se brindara durante el afio.

Nota: El Programa proporcionard la Base de Analisis de Costos Unitarios del Programa y formatos en
digital para la elaboracidon de los expedientes técnicos.
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3.2 Fase ll . PRESENTACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION

El Organismo Proponente presentara el expediente técnico del proyecto de inversién a la Unidad Zonal
correspondiente con toda la documentacidn contenida en el Formato N° 02: Cartilla de presentacién del expediente
técnico del proyecto de inversidn; en un (01) ejemplar original, debidamente foliado y firmado en todas las paginas
por los responsables de la elaboracién del expediente técnico del proyecto de inversidn (proyectista o funcionario
responsable) y el representante legal.

A la presentacion, se deberd adjuntar el archivo digital del expediente técnico del proyecto de inversion (Word, Excel,
planos en AutoCAD y Base de datos S10, entre otros de corresponder).

Los Organismos Proponentes podran presentar expedientes técnicos al Programa durante todo el afio.
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3.3 Faselll ' REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION

La revision de los expedientes técnicos de los proyectos de inversidn esta a cargo de la Unidad Zonal y se desarrolla en
tres etapas:

ETAPAS DE LA FASE CRITERIOS DE REVISION ESTADO DEL PROYECTO®

Cuando el expediente técnico del proyecto de inversion
reune las condiciones de admisibilidad descritas en el
ADMISIBILIDAD numeral 3.3.1 de la presente guia, serd declarado en ADMISIBLE/
estado ADMISIBLE; caso contrario, NO ADMISIBLE. NO ADMISIBLE

El proyecto ADMISIBLE sera declarado APTO, siempre y
cuando el expediente técnico del proyecto de inversion APTO/

APTITUD , L. .

reuna las condiciones descritas en el numeral 3.3.2 de la NO APTO

presente guia; caso contrario, serd declarado NO APTO.

El proyecto APTO que se encuentre dentro del dmbito de
ELEGIBILIDAD intervencidn o distrito focalizado y cuente con marco ELEGIBLE
presupuestal del cofinanciamiento, de acuerdo a las

bases o lineamientos vigentes, cambiara su estado a ELEGIBLE.

5 La etapa de asistencia técnica se efectuard segun el ambito de intervencion geografica de las unidades zonales, aprobado mediante la Resolucion
Directoral que se encuentre vigente.

5 Los proyectos se registraran en el Banco de Proyectos del Programa de acuerdo a los estados.
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3.3.1 ETAPA I: REVISION DE CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Una vez presentado el expediente técnico del proyecto de inversidn, se verificarda que cumpla con las siguientes
condiciones para ser declarado Proyecto ADMISIBLE:

Los proyectos de inversion deberan encontrarse en la Programacion Multianual de Inversiones (PMI) de los
Organismos Proponentes.

Los proyectos de inversion deben contar con Perfil Simplificado - PIP Menor en el marco del Sistema Nacional de
Inversién Publica o con Ficha Técnica Simplificada en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestidn de Inversiones, en condicién de activos y viables.

Las Fichas Técnicas Simplificadas de los proyectos de inversidon que se presentan al Programa, no deberan superar el
monto de viabilidad de S/ 1 200 000,00 (un millén doscientos mil con 00/100 soles); asimismo, el costo total del
proyecto de inversidn a nivel de expediente técnico, tampoco debera superar el monto mencionado.

Los proyectos de inversion NO deberan registrar avance fisico ni financiero en el aplicativo informatico del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI); salvo el gasto por la elaboracién o evaluacidn del expediente técnico en el afio en
curso o afios anteriores, el cual es asumido por el Organismo Proponente.

El proyecto de inversién debe pertenecer a uno de los tipos de proyectos (Anexo N° 5).

Los expedientes técnicos de los proyectos de inversidon que no cumplan con uno o mas de los requisitos antes
sefialados, seran observados y devueltos a los Organismos Proponentes y se registraran en el Banco de Proyectos del
Programa como Proyecto NO ADMISIBLE.

3.3.2 ETAPA II: REVISION DE CONDICIONES DE APTITUD

Una vez declarado Proyecto ADMISIBLE, se realizara la revision del expediente técnico del proyecto de inversion, el
cual debe cumplir con las siguientes condiciones para ser declarado Proyecto APTO.

3.3.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROYECTO DE INVERSION

®

En gabinete

Se verificara que los expedientes técnicos del proyecto de inversién cuenten con todos los documentos y
caracteristicas siguientes:

a El expediente técnico del proyecto de inversién deberd cefiirse a los parametros y condiciones bajo los cuales fue
otorgada la declaracion de viabilidad del Perfil Simplificado — PIP Menor o Ficha Técnica Simplificada, para lo cual
se verificara lo siguiente:

== E| Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, debera corresponder al tipo de proyecto, segin Anexo N° 14.

== No debera existir duplicidad con otros proyectos registrados en el Banco de Inversiones del Ministerio de
Economia y Finanzas.

== |as Fichas Técnicas Simplificadas utilizadas para la elaboracion de expedientes técnicos de los proyectos
de inversion deben estar de acuerdo al Sector correspondiente, segun el tipo de proyecto.

b Los expedientes técnicos de los proyectos de inversién tendran en cuenta las normas técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

C La memoria descriptiva, planos de ejecucion de obra, especificaciones técnicas, metrados, anadlisis de costos
unitarios, presupuesto, memorias de calculos, cronograma de ejecucién de obra y cronograma de valorizacion
mensual, los estudios basicos y especificos segln el tipo de proyecto; el flete terrestre, flete rural o flete fluvial
detallado con cdlculos justificatorios y cotizaciones; deberan guardar coherencia entre si.

d Elpresupuesto del proyecto de inversién tendrd como base el Andlisis de Costos Unitarios del Programa. De existir
partidas nuevas o actualizacidn de partidas en el expediente técnico, el Organismo Proponente debera solicitar su
incorporacion en la base de analisis de costos unitarios, de acuerdo al Anexo 13: Incorporacién/actualizacion de
Partidas, las cuales seran evaluadas y aprobadas por la Unidad Zonal y remitidas a la Oficina Nacional para su
incorporacion, de corresponder.

e El disefo, segun el tipo de proyecto, debera cumplir con la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en
Edificaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones, a fin que sean accesibles para todas las personas,
independientemente de sus caracteristicas funcionales o capacidades, garantizando el derecho a la accesibilidad
bajo el principio del disefio universal.




f La cantidad de implementos de seguridad (Formato N° 13) debe estar acorde al Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional (Formato N° 23), este ultimo conforme a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
su modificatoria, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias, y de
acuerdo al tipo de proyecto y a las actividades que se desarrollen.

g€ Elndmero de empleos temporales a generar (Monto total presupuestado para el pago de la MONC/ (pago diario
por duracion de la ejecucion del proyecto en dias)’, durante la ejecucion del proyecto deberd ser como minimo 30
y su programacion respondera a las necesidades del proyecto (Formato N° 20).

h Laintensidad de la Mano de Obra No Calificada (IMONC=MONC/Costo Directo), debera ser mayor al 20%.

I El documento que acredita la titularidad del terreno sera segun lo establecido en el Anexo N° 2.
En caso el Organismo Proponente no sea el titular del terreno, adjuntara la acreditacion del titular del terrenoy la
autorizacién para la intervencion en el drea del proyecto de inversion.

J Documentos que acrediten la libre disponibilidad de terreno (Anexo N° 3).

k Documentos que acrediten las correspondientes autorizaciones para la ejecucion del proyecto (ver Anexo N° 7) de
acuerdo al tipo de proyecto.

| Los rubros a ser considerados en los costos indirectos se cefiiran a la estructura establecida en el Formato N° 9.

m El Organismo Proponente presentard dos (02) cotizaciones como minimo de diferentes proveedores, en las cuales
el costo total del material representa mayor porcentaje del costo total del proyecto, al igual que la cotizacién de
la Entidad Aseguradora para la pdliza de seguro de participantes con cobertura por Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales. Las cotizaciones deberdn considerar la razén social, fecha, direccion, RUC, nimero
telefénico y deberan estar firmadas por los proveedores.

n El Organismo Proponente garantizara la cantidad necesaria de postulantes con el Formato N° 22, de acuerdo a la
cantidad determinada en el expediente técnico del proyecto de inversidn, dando prioridad a los postulantes del
centro poblado donde se ubica el proyecto y, posteriormente, a los centros poblados que se ubican a una hora de
distancia a pie.

0 El Organismo Proponente presentara su compromiso de cofinanciamiento para el proyecto (Formato N° 5).

P El Organismo Proponente incluira en la estructura de costos del expediente técnico del proyecto de inversién, la
partida correspondiente al cartel de obra con las caracteristicas de su estructura y placa recordatoria (Anexos N°
9, 10y 11). Dichas estructuras deberan respetar las exigencias establecidas en las normas electorales y otras que
resulten aplicables.

q El expediente técnico deberd ser elaborado por un profesional de acuerdo al Perfil Profesional del Proyectista,
seguln tipo de proyecto (Anexo N° 12).

I Se deberd considerar en el presupuesto del expediente técnico del proyecto de inversion, la construccidon de
letrinas (para mujeres y hombres) o alquiler de servicios higiénicos.

La falta o incumplimiento en la presentacion de los documentos y caracteristicas descritas en la etapa de revisidn en
gabinete, no permitira acceder a la etapa de revision en campo. Por consiguiente, el expediente técnico sera
observado y/o devuelto al Organismo Proponente para la subsanacién de observaciones.

En campo

Se realizard la visita a la zona donde se ubica el proyecto de inversidn, para contrastar el planteamiento técnico,
mediante el informe de verificacion en campo. De considerarse necesario, en dicha visita debera estar presente el
proyectista y/o funcionario técnico responsable del Organismo Proponente que elabora el expediente técnico del
proyecto de inversién.

Si hubiese observaciones a una primera verificacion de campo, el Organismo Proponente debera levantarlas. De
considerarse pertinente, se realizara una segunda visita de campo.

De no subsanarse las observaciones realizadas en la verificaciéon de campo, el expediente técnico del proyecto de
inversion sera devuelto al Organismo Proponente para la subsanacién de las mismas.

En caso de no ser posible realizar tal visita por motivos debidamente sustentados, la informacién consignada en el
expediente técnico del proyecto de inversidn sera de responsabilidad del proyectista del Organismo Proponente.

Una vez culminada la revisién del expediente técnico del proyecto de inversidn en gabinete y campo, la Unidad Zonal
comunicara al Organismo Proponente realizar la evaluacion, aprobacién y registro de fase de ejecucién en el Banco de
Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

7 Para el calculo de empleos temporales se realizard el redondeo a menos.




3.3.2.2 EVALUACION, APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION Y REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCION
EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS POR PARTE DEL ORGANISMO PROPONENTE

(A ) Evaluacién y aprobacién del expediente técnico del proyecto de inversion

El Organismo Proponente designara a un profesional para la evaluacion técnica que declara conforme el expediente
técnico del proyecto de inversidn, con la finalidad de ser aprobado mediante acto resolutivo y el drea competente de
dicho organismo realizara el registro y/o actualizacion de la fase de ejecucion del proyecto de inversion, en el
aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluacion del expediente técnico del proyecto
de inversion:

Aspectos técnicos - financieros

a Laubicacion fisica y el (los) tipo(s) de proyecto (s) corresponda a lo sefialado en el estudio de pre inversion a nivel
de perfil o ficha técnica simplificada, y que las condiciones para su ejecucién sean las adecuadas.

b Verificar la coherencia entre el expediente técnico y las condiciones en campo tales como los planos, vias de
acceso, metrados y partidas, entre otros.

C El disefio y los estudios basicos y especificos, de corresponder, segin el tipo de proyecto, y consistencia de los
mismos, deberdn estar acorde con el marco legal del presente documento.

d Los estudios topograficos deberan ser los necesarios y suficientes, y estar reflejados en los planos respectivos.
Estos, a su vez deberan concordar con lo observado durante la evaluacion de campo.

€@ La planilla de sustentacién de metrados por partida (Formato N° 11), deberd considerar los valores para cada una
de las partidas con su respectiva planilla, con graficos y/o croquis explicativos. En la elaboracién de los metrados
se debera tener en cuenta la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas”
aprobada mediante Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC.

f Las partidas deberan ser necesarias y adecuadas para lograr los objetivos del proyecto; los precios de los insumos
deberan estar dentro de lo establecido en el mercado local a través de las cotizaciones.

g la informacion consignada en el presupuesto sera compatible con la memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecucién de obra, metrados, analisis de precios unitarios, cronograma de valorizacion
mensual, cronograma de ejecucién de obra y memorias de calculo.

h Elcronograma de adquisicién de materiales (Formato N° 21) deberd estar alineado al cronograma de valorizacidn
mensual (Formato N° 19) y al presupuesto analitico de gastos (Formato N° 17).

i La cantidad de implementos de seguridad (Formato N° 13) debe estar acorde al Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, este ultimo conforme a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias, y de acuerdo al tipo de
proyecto y a las actividades que se desarrollen.

j Cumplir con el objetivo y metas del estudio de pre inversion a nivel de perfil simplificado o ficha técnica
simplificada declarado viable.

k Cumplir con el cronograma de valorizacién mensual (Formato N°19) que deberd ser concordante con el uso del
insumo de mano de obra no calificada (Recurso-Participante) del Formato N° 20.

| Cumplir con las caracteristicas de la estructura del cartel de obra (Anexo N° 09), disefio del cartel de obra (Anexo
N° 10) y con el modelo de la placa recordatoria (Anexo N° 11), segun las exigencias establecidas en las normas
electorales y otras que resulten aplicables.

Aspectos ambientales

El proyecto no debe afectar los recursos naturales existentes (flora, fauna, paisaje ambiental y diversidad bioldgica),
emitiéndose opinidn sobre el impacto ambiental de las actividades o componentes del proyecto y, de ser el caso, de
las medidas de mitigacion propuestas (Formato N° 24).

Aspectos documentarios

a Se verificard la acreditacion del representante legal del Organismo Proponente (Anexo N° 1), adjunto al
expediente técnico del proyecto de inversion.

b Se verificara los documentos para la acreditacién de la titularidad del terreno (Anexo N° 2) y acreditacién de la
libre disponibilidad del terreno (Anexo N° 3), en lo que corresponda, adjuntos al expediente técnico del proyecto
de inversion.




C Entodos los casos, se deberd contar con los documentos que acreditan las correspondientes autorizaciones para
la ejecucidén del proyecto (Anexo N° 7).

d El expediente técnico del proyecto de inversién debera contener todos los documentos sefialados en la cartilla
de presentacion del expediente técnico (Formato N° 2), en el cual el Organismo Proponente consignard a manera
de check list todos los documentos que adjunta.

€ Se verificara la sostenibilidad del proyecto para su adecuado funcionamiento.

(B) Registro o actualizaciéon de la fase de ejecuciéon en el Banco de Inversiones del
Ministerio de Economia y Finanzas

Los Organismos Proponentes realizaran el registro de la fase de ejecucion en el aplicativo del Banco de Inversiones
del Ministerio de Economia y Finanzas debiendo adjuntar la siguiente documentacion:

@ La resolucién de aprobacidn del expediente técnico.

Simplificada o Perfil Simplificado viable y el expediente técnico.
@ Memoria descriptiva, presupuesto, cronograma de ejecucidn fisica y financiera del proyecto de inversion.
@ Certificaciones sectoriales, de corresponder.
@ Saneamiento fisico legal o arreglos institucionales respectivos, a efectos de asegurar su ejecucién.
La fase de ejecucion deberd estar registrada en la etapa B sin finalizar, excepcionalmente en caso de que la etapa B
fuera finalizada, se podra actualizar la modificacion del expediente técnico en la etapa C, previo informe técnico de la

Unidad Ejecutora de Inversiones; asimismo, el costo total del proyecto debera ser igual al costo total registrado en el
Banco de Proyectos del Programa.

De cumplir con los pardmetros establecidos en esta etapa, el proyecto de inversion sera registrado y declarado Proyecto APTO
en el banco de proyectos del Programa, el mismo que serd validado por la Oficina Nacional, a través de la Unidad Gerencial de
Proyectos; posteriormente, el Programa, a través de la Unidad Zonal, comunicara al Organismo Proponente los resultados de la
revision del expediente técnico. No obstante, en el caso de haberse formulado observaciones y/o devuelto el expediente
técnico del proyecto de inversidn, transcurrido el plazo otorgado para la subsanacion correspondiente, el proyecto de inversidn
sera registrado como proyecto NO APTO en el banco de proyectos del Programa.

Nota 1: Para la declaracion del proyecto APTO, el expediente técnico del proyecto de inversién debera
estar debidamente firmado por el proyectista, evaluador y representante legal; adjuntando el informe de
evaluacién y la resolucién que aprueba el expediente técnico por parte del Organismo Proponente.
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Nota 2: En el caso de los proyectos APTOS en el Banco de Proyectos del Programa por mas de nueve (9)
meses se debera realizar la actualizacién del presupuesto del expediente técnico del proyecto de
inversion. Asimismo, se actualizard la fase de ejecucion de acuerdo a lo sefalado en el literal B del numeral
3.3.2.2.

*ececcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccecccccccccsccccccse®’

Nota 3: En el marco de una intervencion del Programa, en los expedientes técnicos de los proyectos de
inversion que asi lo requieran, los organismos proponentes deberdn realizar la adecuacién de los formatos
de presentacion en el plazo establecido en el cronograma de actividades que se apruebe para tal fin.
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3.3.3 ETAPA IlI: REVISION DE CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

La declaracion de proyectos elegibles la realizard el Programa en el marco de una intervencion y de acuerdo al
Cronograma de Actividades correspondiente.

LOS PROYECTOS ELEGIBLES SON PROYECTOS APTOS, QUE CUMPLEN LO SIGUIENTE:

Q Proyecto ubicado dentro del ambito de intervencién o Focalizacion Geografica Distrital vigente, segun la respectiva
modalidad de acceso, de acuerdo a las bases o lineamientos que el Programa apruebe.

9 Marco Presupuestal y/o nota modificatoria de Cofinanciamiento del Organismo Proponente.

G Otras consideraciones establecidas en las bases o lineamientos vigentes.

@ Informe de Consistencia que sustente la variacién o modificacion que se ha efectuado entre la Ficha Técnica

Los proyectos declarados ELEGIBLES en el banco de proyectos del Programa seran comunicados por la Unidad Zonal al
Organismo Proponente correspondiente previa validacién de la Oficina Nacional a través de la Unidad Gerencial de Proyectos.

Los proyectos registrados como ELEGIBLES que no fueron priorizados, seran modificados a la condicién de APTO en el banco
de proyectos del Programa.
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SECCION 1IV:

Formatos

FORMATO N° 1:

Rétulo del Expediente Técnico del proyecto de inversion

-

C6digo Unico de INVersiones: .......ccoceeveveeeeeeenenn..

Senores:

PROGRAMA “TRABAJA PERU”
UL oYTe Yo IAo Y1 T= | PP

[DIT =T o ol[o] 2 FENERTUT PO UTPPR

Modalidad de INEEIVENCION: .......ooeeeeeeeeeeee ettt e et e et eeeeeeeseenens

Nombre del Proyecto de INVErSiON: .......cooi i
D11 4 ) (o PP PP PP PPPPPPPPPPPPP
Aporte Solicitado al Programa: ......coooooiiiiiiiiiieeeeee e e e e e e ee e
Nombre del Organismo PropONENte: ..o o ceiceeceieieee et ere e e e e e e
B ][ <To ol o] o AT OO TSRS
JLI=11= {0 Lo TR

Correo electrOnNiCo INSEEUCIONAI: c.eei ittt ettt et ee et e e e ae s sereeeraeeas




SECCION 1IV:

Formatos

FORMATO N° 2:

Cartilla de presentacién del expediente técnico del proyecto de inversion @

Nombre del Organismo Proponente:
Nombre del Proyecto de Inversion:
Cédigo Unico de Inversiones:
Nombre de la Unidad Ejecutora:
Cddigo SIAF de la Unidad Ejecutora:
El Organismo Proponente debera presentar el expediente técnico (original, y en archivo digital) debidamente firmado, sellado y
foliado, con los documentos que se detallan a continuacidn y en el orden siguiente:
Formato N° 3: Solicitud de Cofinanciamiento del proyecto de inversion

Formato N° 4: Ficha General del proyecto de inversion

Documentacion legal del expediente técnico:

Copia del documento de acreditacion del Representante Legal del Organismo Proponente emitido por el JNE o de la persona
en quien se haya delegado tal facultad.

Reporte del Perfil Simplificado PIP Menor o Ficha Técnica Simplificada

Autorizaciones para la ejecucion de obra

Anexo N° 2: Documentos para acreditacion de la titularidad del terreno

Anexo N° 3: Documentos para acreditacion de la libre disponibilidad del terreno

Acreditacion financiera:

Formato N° 5: Compromiso de cofinanciamiento del Organismo Proponente para el proyecto de inversion
Formato N° 6: Declaracién jurada de no tener cuentas embargadas

Contenido técnico del expediente técnico:

Formato N° 7: Memoria descriptiva del proyecto de inversion
Formato N° 8: Presupuesto del proyecto de inversion
Formato N° 9: Desagregado de costos indirectos

Formato N° 10: Usos y Fuentes del proyecto de inversion

Formato N° 11: Planilla de sustentacidn de metrados por partida

Formato N° 12: Especificaciones técnicas

Formato N° 13: Desagregado de kit de Implementos de Seguridad

Formato N° 14: Analisis de Costos Unitarios

Formato N° 15: Relacién de insumos del costo directo

Cotizacion de la relacidn de insumos (minimo 02 cotizaciones)

Formato N° 16: Desagregado de Herramientas

Formato N° 17: Presupuesto analitico por gastos

Formato N° 18: Cronograma de ejecucion de obra

Formato N° 19: Cronograma de Valorizacién Mensual
Formato N° 20: Uso del insumo Mano de Obra no Calificada (Recurso-Participante)
Formato N° 21: Cronograma de adquisicion de materiales

Formato N° 22: Compromiso del Organismo Proponente que garantiza la cantidad necesaria de postulantes para la
ejecucién del proyecto

Formato N° 23: Plan de seguridad y salud ocupacional

Formato N° 24: Informe de impacto ambiental

Memorias de célculo y disefio de acuerdo al tipo de proyecto (estructural, hidrdulico, flete, etc)

Estudios basicos: Topografia, mecanica de suelos, estudio de cantera, hidrologia y otros segun el tipo de proyecto que
corresponda.

Plano de ejecucion de la obra de acuerdo al tipo de proyecto conforme al Anexo N° 8

8 Este formato es para el control de la Unidad Zonal, el cual debera marcar con un aspa (x) los documentos adjuntos.




SECCION IV:

Formatos

FORMATO N° 3:

Solicitud de cofinanciamiento del proyecto de inversion

Sres.
Programa para la Generacién de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Peru”

Unidad Zonal: ....ccccoveeueiviieeeie e
El Organismo PropONENtE .......cciiiiiiiiiiiiiee ettt e e e et e e e e e e stvar e e e e e e seabaaaeeeeeesnannns adjunta al presente, el
expediente técnico del proyecto de inversidon denominado: .......ccuveveeeieeeciieree ettt (nombre del

proyecto); en original y en digital, con los siguientes detalles:

COAIgo UNICO de INVEISIONES: ...u.evieeececeereeieeceses s cee s e s

COStO TOtal Al PrOYECTO: S/. vttt ettt ettt ettt et sraes s sra s san e
APOrte del Programa: S/. . ivieveneereseesesenesaesesssesssneessssesssasssssssesessessssss sassessssesssassenens
COfINANCIAMIENTO: S/, ittt ettt st sttt st e e st et e s st eseb et eaesre st senas

A través del presente acompafio toda la documentacidon que se solicita en la Guia de Orientacion para la
Presentacion de Proyectos de Inversidon del Programa “Trabaja Peru” y autorizo el uso del correo electronico

institucional .......cccccvvveeeeverennen. @ .o para cualquier comunicacién y/o notificacién.

Atentamente,

Nombre y firma del Representante
Legal del Organismo Proponente
DNI:




SECCION IV:

Formatos

FORMATO N° 4:

Ficha General del proyecto de inversion

MODALIDAD DE INTERVENCION

DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION

11

Nombre del Proyecto:

1.1.1 | Cédigo Unico de Inversiones:

Fecha de Viabilidad:

1.2

Ubicacion:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

Centro
Poblado/Localidad:

13

Clasificacion de Proyecto (ver Anexo N° 4)

1.3.1. | Tipo de Proyecto (ver Anexo N° 4)

14

Costo Total del proyecto de inversion (CT)

S/

1.4.1 Costo Directo

S/

1.4.2 Costo Indirecto (ver Anexo N° 6)

S/

1.5

Aporte solicitado al Programa

S/

%

15.1 Destinado a la Mano de Obra No Calificada - MONC

S/

%

15.2 Destinado al rubro OTROS

S/

%

1.6

Intensidad de la Mano de Obra No Calificada en el Proyecto: Imonc =
((CMONC)/Costo Directo) *100

%

>20%

1.7

Tiempo de ejecucidn del proyecto (Minimo 42 dias habiles -
Maximo 84 dias hébiles)

Dias habiles

1.8

El nimero de empleos temporales a generar (Monto total
presupuestado para el pago de la MONC/ [pago diario x duracién
de la ejecucion del proyecto en dias habiles]) trabajando en el
proyecto (30 minimo). En todos los casos redondear al inmediato
inferior.

Empleos
temporales

1.9

Cofinanciamiento

a) Organismo Proponente

S/

1.10

Nombre del responsable de la elaboracién del Expediente Técnico

1.10.1 | Profesidn (seguiin Anexo N° 12)

1.10.2 | Documento Nacional de Identidad (DNI) N°

1.10.3 | Registro Profesional N°

1.10.4 | Direccidn:

1.10.5 |Email:

1.10.6 | Teléfono Moévil/fijo:




SECCION IV:

Formatos

Il. DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE

2.1 Nombre del Organismo Proponente

2.1.1 Tipo de Organismo Proponente (Ver Anexo N° 1)
2.1.2 Clasificacién de Organismo Proponente (Ver Anexo N° 1)

Direccion:

Distrito:
Provincia:

2.2 Ubicacidn del Organismo Proponente

Departamento:

2.3 Registro Unico del Contribuyente RUC N°

2.4 Cddigo SIAF de la Unidad Ejecutora (Gobierno Local o Regional)
2.5 Nombre de la Unidad Ejecutora (Gobierno Local o Regional)
2.6 Teléfono: Celular/fijo

2.7 Nombre del Representante Legal

Documento de Nacional de Identidad
(DNI) N°
2.7.2 Direccion:

2.7.1

2.7.3 Teléfono celular/fijo:

lll.  DESCRIPCION DE LA RELEVANCIA SOCIAL Y ECONOMICA

3.1 Relevancia Social

3.1.1 Descripcidn de la situacion actual:

3.1.2 Descripcidn de la situacion deseada:

3.1.3 Contribucion del proyecto de inversion al desarrollo de la localidad o zona de intervencion:

3.1.4 Otrainformacién:

3.2 Relevancia Econdmica

¢Qué tipos de actividades econdmicas se podran implementar una vez finalizada la ejecucion del proyecto

321 de inversion?

3.2.2 (El proyecto tendrd impacto en la actividad econdmica de la zona? Explique.

3.3 Resumen del proyecto de inversion

3.3.1 Descripcion técnica del proyecto de inversion (descripcion general de las metas del proyecto de inversion).




SECCION IV:

Formatos

IV. | INFORMACION PARA LA INCORPORACION AL PMI DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.
DETALLE DE LA INFORMACION DESCRIPCION
4.1. | Orden de prelacidn que se encuentra la inversién

4.2. | Objetivo del Plan Estratégico Nacional

4.3. | Objetivo del Plan sectorial

4.4. | Objetivos y acciones del Plan de desarrollo Regional (segun sea el caso)

4.5. | Objetivos y acciones del Plan de desarrollo Provincial (segun sea el caso)
4.6. | Objetivos y acciones del Plan de desarrollo Local (segun sea el caso)

4.7. | Sector de inversion

4.8. | Servicio publico asociado de la inversion

4.9. | Indicador de Brecha asociado de la inversién

V. | INFORMACION COMPLEMENTARIA

5.1 | Coordenadas UTM WGS 84 de localizacion del proyecto:
Fotografias (Presentar 04 fotografias como minimo del drea de intervencion del proyecto, de las cuales una
toma es panoramica y con el proyectista)

Fotografia N° 01: Detallar la descripcidn

Fotografia N° 02: Detallar la descripcion

Fotografia N° 03: Detallar la descripcion

Fotografia N° 04: Detallar la descripcion




SECCION IV:

Formatos

FORMATO N° 5:

Compromiso de cofinanciamiento del Organismo Proponente para el proyecto de inversion

(Ciudad) (Dia) (Mes) (afo)

YO, et (Colocar nombres y apellidos del representante legal), en mi calidad de
representante legal de la (del)......cccevurnene. (Colocar nombre del Organismo Proponente al cual representa),
identificado(a) con DNI N°..., con domicilio legal en.......ccccceveivicecicrrrerenene. (Colocar direccion del Organismo
Proponente), y el sefior (@) ....ccceeeeveeececrveeenee. (Colocar nombres y apellidos del responsable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces), identificado(a) con DNI N°........ccceeeruneee , responsable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces de la (del).......cccuuu...... (Colocar nombre del Organismo Proponente), en el
marco de la solicitud de cofinanciamiento del proyecto de inversién denominado................... (Colocar nombre del
proyecto de inversion), con Cédigo Unico de Inversiones......., suscribimos el presente documento en calidad de

Declaracion Jurada para garantizar lo siguiente:

Que la (el).....eeereeenne, (Colocar nombre del Organismo Proponente) se compromete a aportar con el
cofinanciamiento  correspondiente  para  solventar la  ejecucion del proyecto de inversion
........................................................................ ” (Nombre del proyecto de inversién) que asciende a  S/............

(Colocar monto en numeros y letras).

Nombre, DNI, firmay sello del Nombre, DNI, firma y sello del funcionario
Representante Legal del Organismo o encargado de presupuesto del
Proponente Organismo Proponente
\ y




SECCION 1IV:

Formatos

FORMATO N° 6:

Declaracion jurada de no tener cuentas embargadas

s
(Ciudad) (Dia) (Mes) (afio)

| o (Colocar nombres y apellidos del representante legal), en mi calidad de

representante legal de la (del)......ccceueunnneen. (Colocar nombre del Organismo Proponente al cual representa),

identificado(a) con DNI N°.......cccccueveueee. , designado con.............. (Colocar indicar el documento a través cual
ostenta la representacion legal), con domicilio legal en.......c.cccoeveeroveeivevrnennn. (Colocar direccion del Organismo

Proponente), en el marco de la solicitud de cofinanciamiento del proyecto de inversiéon denominado “...................

“(Colocar nombre del proyecto de inversion), con cddigo Unico de inversiones.......,, suscribo el presente

documento, en calidad de Declaracion Jurada con la finalidad de garantizar:

1. Quelainstitucion a la cual represento no tiene cuentas embargadas ni proceso judicial o administrativo en
los cuales se hayan dispuesto el embargo de sus cuentas.

2. Si en el transcurso de la ejecucidén del convenio, mi representada se ve afectada con procedimientos
administrativos o procesos judiciales que puedan concluir con el embargo de sus cuentas, me obligo, a
través del presente documento, a realizar las acciones correspondientes a fin de levantar el citado embargo,
sin perjuicio de comunicar tal situacién al Programa, asi como de las acciones adoptadas.

(Nombres y apellidos del Representante Legal)
Firma y Sello
DNI N°
G




SECCION IV:

Formatos

FORMATO N° 7:

Memoria descriptiva del proyecto de inversion

e

j-

k.

Antecedentes

Se debera indicar el nombre completo del proyecto de inversion, sefialando el mes y afio de la aprobacion
del PIP Menor o ficha técnica simplificada. Ademas, indicar los aspectos mas importantes de los mismos,
entre otros.

Objetivos generales y especificos

Describir el objetivo central del proyecto de inversién, el cual debera reflejar los cambios esperados con la
ejecucién del mismo. Describir el/los objetivo(s) especifico(s) del proyecto, relacionados al mismo.

Caracteristicas generales

(Descripcion de la ubicacidn, vias de accesos, clima, topografia, etc.).
Descripcion de la situacion actual

Consideraciones en el diseiio de proyecto de inversion

Descripcion técnica del proyecto de inversion

Cuadro resumen de metas

(Se presentara en un cuadro el nombre del componente, unidad y cantidad).
Componente Unidad Cantidad

Componente 1

Componente 2

Componente n

Cuadro resumen de presupuesto

Costo Total del Proyecto (CT) s/
Costo directo S/
Costo indirecto S/
Aporte solicitado al Programa s/
Destinado al MONC S/
Destinado a OTROS S/
Cofinanciamiento S/

Modalidad de ejecucion
Plazo de ejecucion

Otros




SECCION 1V:

Formatos

FORMATO N° 8:

Presupuesto del proyecto de inversién

(" A

Proyecto de Inversion:

Organismo Proponente:

; Preci o .
Descripcion . Metrado recio Unitario Parcial (S/)

(S/)

Costo Directo del Proyecto S/
Costo Directo (CD) S/ 0.00
Costo Indirecto (Cl) S/ 0.00
Costo Total del Proyecto (CT) S/ 0.00

NOTA: Se deberd considerar en el presupuesto del expediente técnico, la construccién de letrinas (para mujeres
y hombres) o alquiler de servicios higiénicos.

También se deberd considerar en el presupuesto correspondiente el cartel de obra y placa recordatoria.




SECCION 1V:

Formatos

FORMATO N° 9:

Desagregado de costos indirectos

( )

Proyecto de inversion:

Organismo Proponente:
Desagregado segun Fuentes

Costo Costo del Cofinanciamie-
Base del Coef. Total Aporte del nto del
Concepto . . . o o
Servicio = Partic. Servicio Programa Organismo
(S/) m Proponente

Estudios Definitivos y pago por derecho de
tramites
- Elaboracion de expediente técnico del

proyecto de inversion (1) Estudio
- Evaluacidon del expediente técnico del

proyecto de inversion (1) Informe
- Costo de elaboracidn, aprobacién PMA y Doc

otros (4)
Direccion Técnica y Administrativa
- Residente de Obra (3) Mes
- Asistente Administrativo - Financiero Mes
- Asistente Técnico Mes
- Maestro de Obra Mes
- Guardiania Mes
- Almacenero Mes
- Arquedlogo (2) Mes
Otros
- Péliza de Seguro del Participante (5) Global
- Utiles de escritorio Global
- Agua para consumo humano (6) Global
Supervision y liquidacion de la Obra
- Supervisor de obra (3) Mes
- Liquidacién de la Obra Informe
Total

(1)  Se deberd considerar todos los costos incurridos en la elaboracion y evaluacion del expediente técnico, que serd verificado en el SSI.
(2)  Elnimero de meses no necesariamente es igual al tiempo de ejecucion del proyecto.
(3)  Elcoeficiente de participacion de Residente y Supervisor de Obra es 1.
(4)  Pago por elaboracién del PMA, pago por derecho de tramite del PMA y pago por aprobacién del informe final del PMA.
(5)  Pdliza de Seguro del Participante = k*(Costo de pdliza por participante) *(nimero de empleos temporales) *Numero de Meses.
Donde:
v Costo de pdliza por Participante: Es el costo por mes por cada participante (S/mes/participante)
v' Numero de empleos temporales: Monto total presupuestado para el pago de la MONC/ (pago diario x duracién de la ejecucidn del
proyecto en dias)
v' Numero de meses: siendo 2, 3 0 4 (meses)
v K=1.3, valor estimado producto de variacién por el movimiento de participantes.
(6)  Agua para consumo humano = (Costo de 1 litro de agua) * (nimero de empleos temporales) *tiempo de ejecucion (dias habiles).




SECCION 1V:

Formatos

FORMATO N° 10:

Usos y Fuentes del proyecto de inversion

( Y

Proyecto de Inversidn:

Organismo Proponente:

Cofinanciamiento del  Costo Total del Proyecto

-
Aporte Solicitado S (cT)

al Programa

Usos y Fuentes (a) Proponente CT =(a) + (b)
(b)
S/ % S/ % S/ %

1. Costos Directos

- Mano de Obra Calificada

- Mano de Obra No Calificada

Materiales

- Equipos, Maquinarias y subcontratos

Kit de Herramientas

- Kit de Implementos de seguridad

2. Costos Indirectos

- Direccion Técnica, Administrativa,
supervision y liquidacién de obra, y otros
Total S/

Nota:

La ejecucion de los gastos con aporte del Programa deberda ejecutarse de acuerdo a lo establecido en los rubros indicados (MONC, Kit
herramientas, Kit de implementos de seguridad y Materiales), el mayor gasto a lo establecido sera asumido por el Organismo Ejecutor.
Asimismo, durante la ejecucidn no esta permitida la redistribucion de recursos de un rubro a otro, siendo de exclusiva responsabilidad del
Organismo Ejecutor.




FORMATO N° 11:

Planilla de sustentacién de metrados por partida

f

Proyecto de Inversidn:
Organismo Proponente:

Metrado
Parcial

Grafico Descripcion Cantidad Largo (m) Ancho (m)  Alto (m) | Factor (*)

Metrado Total

Se debe elaborar las planillas de metrados para cada partida, la misma que debera tener 02 cifras decimales
(*) También podran ser considerados en las siguientes unidades de medida: Area (m2), volumen (m3), kilogramos (Kg), pies cuadrados
(p2), esponjamiento (%), entre otros.

FORMATO N° 12:

Especificaciones técnicas

( h

01.01 NOMBRE DE LA PARTIDA
Descripcién

Método de Construccidn

Método de Medicidn

Bases de Pago
Ejemplo de especificaciones técnicas:

01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL

Descripcién

Incluye todos los trabajos de eliminacidn de los elementos que impidan la construccion dentro del area
comprendida en los limites del proyecto, de tal manera que ésta quede en dptimas condiciones para
iniciar la ejecucién de los trabajos de construccion. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro
mediante medios manuales.

El material excedente que no sea requerido y el material inadecuado deberan removerse o eliminarse
del lugar, fuera de la obra, a cargo del Residente.

Método de Construccién
Se procedera a hacer la limpieza de las superficies antes indicadas mediante herramientas manuales, a
través de cuadrillas previamente aprobadas por la Supervision.

Método de Medicidn
La unidad de medicidn es el m? aplicada sobre el drea ocupada por la construccion a limpiar y aceptada
por el Supervisor

Bases de Pago
La presente Partida sera pagada en metros cuadrados (m?) de acuerdo al avance de la partida de

limpieza de terreno aprobado por el Supervisor. Este pago incluira las herramientas, mano de obra que
se usara para la ejecucion de las mismas.




SECCION 1IV:

Formatos

FORMATO N°13:

Desagregado de kit de Implementos de Seguridad

-

Proyecto de Inversion:
Organismo Proponente:

Implementos

Cantidad

(Veces)

Factor

N2 de
participantes
promedio

Precio
Unitario

()

Aporte del

Parcial (S/)

Cofinanciamiento

Programa

Implementos de seguridad — Mano de
Obra No Calificada (MONC):

Cascos con tapasol 1 1.3

Guantes de proteccidn, segun el tipo de
trabajo (3)

Lentes de seguridad

Mascarillas (3)

Poncho o chaleco (1)

Polo (2) (3)

Zapatos de seguridad (3) 1

Fajas ergondmicas

Botiquin (4)

Otros

S

ub Total (1) S/

Implementos

Cantidad
(Veces)

Factor

Cantidad

Precio
Unitario

(s/)

Parcial (S/)

Aporte del
Programa

Cofinanciamiento

Implementos de seguridad — Mano de
Obra Calificada (MOC):

Cascos con tapasol 1

Guantes de proteccion, segun el tipo de
trabajo

Lentes de seguridad

Mascarillas

Poncho o chaleco

Rk |k |-

Zapatos de seguridad

Fajas ergondmicas 1

Sub Total (2) S/

Total (1+2) S/

Nota:
(1) El proyectista podra considerar otros rubros en el proyecto, de considerarlos necesarios y pertinentes.
(2) El polo puede ser de manga larga o corta (conforme a la radiacion solar en la zona, entre otros requerimientos, segun la
Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposicidn prolongada
a la radiacién solar).
(3) Los guantes, zapatos de seguridad, mascarillas y polos se deberan renovar como minimo mensualmente; con la finalidad
de cubrir el desgaste o deterioro por el uso.
(4) El botiquin debera contener solo material de primeros auxilios.
> El tipo de implementos requeridos sera de acuerdo al tipo de proyecto y zona de intervencion.
> La cantidad de implementos de seguridad referida en el presente formato es el minimo que debe contemplar un
expediente técnico.
> La cantidad de cascos con tapasol para los participantes se afectard a un factor de 1.30 por el movimiento de
participantes durante la ejecucion del proyecto.
> Otros: Se detallard el tipo de implemento a considerar segun el tipo del proyecto y la zona.




FORMATO N° 14:

Analisis de Costos Unitarios

-

Proyecto de INVEISION: ......cvcveveeeecevce et st eneen
Organismo Proponente: .......ccoovevevveinice e

Partida: ‘ Unidad:

Rendimiento: ‘ Costo Unitario:

Descripcion Técnica ‘ Unidad Cuadrilla  Cantidad Precio (S/) Parcial (S/)
Mano de Obra

Materiales

Equipos

Subcontratos

FORMATO N° 15:

Relaciéon de Insumos del Costo Directo

r

Proyecto de INVEISION: ......ccccecevieeierireee ettt st sr e
Organismo Proponente: .....cc.ucocvveeceevieiniesesneeniencee e

Descripcion Técnica Unidad Cantidad Precio (S/) Parcial (S/)

Insumos con Aporte del Programa

Participante

Materiales

Implementos de seguridad

Herramientas

Sub Total (1) S/

Insumos con aporte del Organismo Proponente:

Mano de obra calificada

Materiales

Equipos, Maquinarias y Subcontratos

Sub Total (2) S/

Total (1+2) S/




FORMATO N°16:

Desagregado de Herramientas

Proyecto de Inversion:
Organismo Proponente:

Insumo ‘ Unidad Cantidad ‘ Precio S/ Parcial S/

Herramientas con aporte del Programa:

Sub Total (1) S/

Herramientas con aporte del Organismo Proponente:

Sub Total (2) S/
Total (1+2) S/




FORMATO 17:
Presupuesto Analitico de Gastos

2| - SUB GENERICA ESPECIFICA PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
w
w O o < <
88l sp (2| 2. | g
og =wn = &= =
eyl 2 |8 > 2 &= o CosTo COSTO APORTE DEL COFINANCIAMIENTO
= M ,M [C] g 55 m ESPECIFICA DETALLE UND METRADO UNITARIO PARCIAL PROGRAMA (1) @ MONTO EN S/
=7 @ @0 7
2 2 =
@ @
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS - APORTE DEL PROGRAMA

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

3. OTRAS ESTRUCTURAS

4. INFRAESTRUCTURA

3. ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

PERSONAL DE OBRA

4. ADMINISTRACION DIRECTA BIENES

5. ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

6| 8| OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

[

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

1

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

OTROS

GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

2. GASTOS PR

ESUPUESTARIOS — COFINANCIAMIENTO

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

3. OTRAS ESTRUCTURAS

4. INFRAESTRUCTURA

3. ADM

INISTRACION DIRECTA PERSONAL

4. ADM

INISTRACION DIRECTA BIENES

5. ADM

INISTRACION DIRECTA SERVICIOS

GASTOS GENERALES

6| 8| OTROS GASTOS DE ACTIVO!

S NO FINANCIEROS

1

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

1

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

OTROS

GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESUPUESTO TOTAL

Las columnas (1) y (2) se redondea, en aplicacion del articulo 34° de la Directiva para la ejecucion presupuestaria (Directiva N° 001-2019-EF/50.01, aprobada con Resolucién Directoral N° 003-2019-EF/50.01). “CAPITULO VI MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA, Articulo 34°. Pautas de aplicacién prdctica, 34.1. Dado el cardcter financiero del sector publico, solo procede la incorporacidn de recursos monetarios, cuyos montos se registran en niimeros enteros”.

Habra una diferencia entre el costo total del Formato N° 8 y Formato N° 17 por redondeo que deberd mantenerse.

Asimismo, el registro de la fase de ejecucion de los proyectos de inversion, se realizard con el presupuesto detallado del Formato N° 8.

La genérica y especifica de gastos se presentara de acuerdo a la tipologia de proyectos, y segin Anexo 2: Clasificador Econémico de Gastos para el afio Fiscal 2019 de la Resolucién Directoral N° 003-2019-EF/50.01 o el que se encuentra vigente al momento de la
elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion.




FORMATO 18:
Cronograma de ejecucién de obra

(EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA EN MS PROJECT)
Proyecto de Inversion:

Organismo Proponente:
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FORMATO 19:
Cronograma de Valorizacién Mensual

Proyecto de Inversion:
Organismo Proponente:

Costo Unitario Desagregado (S/) MES (1, 2, 3, n)
Aporte del Aporte del

Total costo | Costo Programa Valorizacién
Cofinanciamiento Cofinanciamiento

MONC  Otros unitario  Parcial |Metrado MONC  Otros _,\_m:\mcm_
S

Precios

Partidas Unid. Metrado Programa

Parcial

1.0 PROYECTO
1.01 | ACTIVIDADES

Total Costo Directo X;=3MONC

Total Costo Indirecto

Costo Total de Obra

% Avance Mensual

% Avance Acumulado

Nota importante:

El monto total por mes de Mano de Obra No Calificada del Formato N° 20: Uso del Insumo de Mano de Obra No Calificada (Recurso Participante), debe ser concordante con el
Formato N° 18: Cronograma de Ejecucién de Obra y Formato N° 21: Cronograma de Adquisicién de Materiales.



FORMATO 20:

Uso del insumo Mano de Obra no Calificada (Recurso-Participante)

Proyecto de Inversion:
Organismo Proponente:

Periodo Mes 01

Promedio de participantes por
mes:

n; Participantes

Semana | Semana Semana | Semana

Dia D Dia Dia

| |
Mano de obra No Calificada 1 2 3 4

01 05 06 1 1115 16 20

a. Numero de dias Utiles.

Mes 02

n, Partic tes

Semana 7mm3m=m Semana

5 |
Dia Dia 7
21 | 22-25

7 8

36-40

Semana

Semana Semana

41-42

Mes N
Promedio

n; Participantes General

7 Semana Semana Semana
9 0 | 1 12 n
Dia 7 ia Dia

43-45  46-50 56-60

b. Nudmero de participantes.

c. Monto por incentivo

econdmico = (N°dias x IE).
d. Total de MONC = (b x c) S1 S2 S3 sS4 S5 |[S5 S6 S7 S8 S9 Sn
e. Montos totales por mes X1= SI+S2+53+54+S5 X;=S5+56+S7+S8+S9 Xn=2Sn

La cantidad de participantes promedio en el proyecto de inversién es:

Nota importante: El Organismo Proponente debera sefialar la estimacion de la cantidad de participantes de forma concordante con los Formato N° 18 y 19 y para efectos de elaboracion
del expediente, este cronograma debera ser trabajado en funcién de semanas ideales (todas las semanas de 5 dias utiles), mas no en funcidn de una fecha proyectada de inicio de obra.

IE: El incentivo econdmico diario que corresponde al pago de Mano de Obra No Calificada (MONC), sera de acuerdo a lo establecido por el Programa y aprobado mediante Resolucidn

Directoral.



FORMATO 21:
Cronograma de Adquisicion de Materiales

Proyecto de Inversion:
Organismo Proponente:

P. Unit. Parcial Plazo de Ejecucion

Descripcion Und Cant.
s/ s/ Mes 2 Mes 3

Aporte del Programa:

Sub-Total (1) S/
Aporte del Organismo Proponente:

Sub-Total (2) S/
Total (1) + (2)




SECCION 1IV:

Formatos

FORMATO N° 22:

Compromiso del Organismo Proponente que garantiza la cantidad necesaria de postulantes para la ejecucion
del proyecto

( Y

(MODELO CARTA DE COMPROMISO)

YO0, tutetireireeie ettt st ee s (colocar nombres y apellidos del representante legal), en mi calidad de
representante legal de la (del)....................... (colocar nombre del Organismo Proponente al cual representa),
identificado(a) con DNI N°......cccccuevrennee , designado con.............. (colocar indicar el documento a través cual
ostenta la representacion legal), con domicilio legal en.........ccccoeoveevncniernneens (colocar direccién del Organismo
Proponente), en el marco de la solicitud de cofinanciamiento del proyecto denominado................... (colocar
nombre del proyecto), cddigo Unico de inversiones......., suscribo la presente con el objeto de garantizar lo
siguiente:

a) Que se realizara la convocatoria utilizando todos los medios/mecanismos disponibles por la municipalidad
para que el proceso de seleccion de participantes culmine en los plazos establecidos en el cronograma,
asegurando que la cantidad de postulantes seleccionados esté de acuerdo al expediente técnico del

proyecto de inversion.

b) Que al inicio y durante la ejecucién del proyecto de inversidon se cuente con el nUmero de participantes

establecidos en el expediente técnico.

¢) Que los potenciales postulantes se ubican en el centro poblado................... y el (los) centro (s) poblado (s)

que se ubica (n) a una hora de distancia a pie son (€s).......cceeevruee.

(Ciudad) (Dia) (Mes) (afo)

Nombre, DNI, firma y sello del Representante
Legal del Organismo Proponente




SECCION 1IV:

Formatos

FORMATO N° 23:

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

a) Objetivo del Plan

b) Descripcion del Sistema

c) Responsable de la implementacion y ejecucion del Plan

d) Elementos del Plan
d.1 Analisis de riesgo: identificacién de los peligros, evaluacién de riesgos y acciones preventivas.
d.2 Capacitacidn y sensibilizacion del personal de obra-Programa de Capacitacion.
d.3 Plan de respuesta ante emergencias.

e) Presupuesto del Plan

FORMATO N° 24:

Informe de Impacto Ambiental

Objetivo General: Establecer las medidas y especificaciones para la proteccidn y conservaciéon ambiental durante
el periodo que dure la ejecucion de la obra, dando cumplimiento a las diversas normas ambientales vigentes en
el pais, a fin de evitar y/o minimizar posibles deterioros a los ecosistemas naturales e implicancias negativas que
afecten a la poblacién.

Objetivos Especificos: Establecer un conjunto de actividades preventivas y/o correctivas para mitigar los
impactos ambientales adversos identificados sobre los componentes fisico, biolégico y social, como consecuencia
de las actividades que se ejecutaran en obra; considerando ademds medidas de seguimiento ambiental
correspondiente.

a. Se deberdn identificar los impactos negativos que generara el proyecto durante la ejecucion, y las
correspondientes medidas de mitigacidn que se proponen ejecutar.

b. Cuantificar el costo que demande la implementacién de las medidas de mitigacidon durante la etapa de
construccién e incorporarlo en el calculo de los costos.




SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 1:

Tipo de Organismo Proponente

Clasificacion Documento de Acreditacion

e Encaso del Gobernador Regional: Acreditacion del Jurado Nacional
Gobiernos de Elecciones, o por quien haga sus veces debidamente
Regionales acreditado.

En caso de funcionario: Resolucién de delegacion de facultades.

Gobierno Regional

Municipalidades * En caso del alcalde: Acreditacion del Jurado Nacional de
Gobierno Local Distritales y Elecciones, o por quien haga sus veces debidamente acreditado.
Provinciales ¢ En caso de funcionario: Resolucion de delegacion de facultades.

ANEXO N° 2:

Documentos para acreditacion de la Titularidad del Terreno

Tipo de Bien Documento de Acreditacion

1. En el supuesto de encontrarse inscrito el predio en los Registros
Publicos:

Presentar copia autenticada por el fedatario del Certificado Registral
Inmobiliario — CRI, caso contrario, copia literal de la partida registral con
Bienes de dominio privado del Estado antigiiedad no mayor a tres (03) meses, expedida por el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Zona Registral competente, donde se
encuentre inscrito el referido inmueble.

2. En el supuesto de no encontrarse inscrito el predio en los Registros
Publicos:

Presentar copia autenticada del Titulo de Propiedad y plano catastral
emitido por la municipalidad respectiva.

Para ambos casos, se deberd adjuntar la autorizacién del titular del terreno
para la intervencidn en el area del proyecto.

Informe del funcionario responsable o quien haga sus veces en la
municipalidad respectiva, sustentando que el terreno pertenezca a su
Bienes de dominio publico jurisdiccion, adjuntando plano catastral visado por el funcionario
responsable correspondiente. Ademads, el proyecto debe estar acorde
con la naturaleza del dominio publico.

ANEXO N° 3:

Documentos para acreditacion de la libre disponibilidad del terreno

Tipo de Bien Documento de Acreditacion

Bienes de dominio publico y/o privado Documento suscrito por la Autoridad o funcionario competente




SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 4:

Lineas de inversidn, clasificacion y tipos de proyectos

Para los proyectos indicados, el area en el que se desarrollara la obra debe ser propiedad de la municipalidad o
constituir un bien de dominio publico o estar autorizados, donde el uso del mismo debe encontrarse destinado
al beneficio de la comunidad.

Linea de
Inversion

Clasificacion de Proyectos Tipos de Proyectos

Instalaciones deportivas

Plazas, plazuelas y alamedas o bulevar
Pavimentacion de vias (calles, jirones y pasajes)
Mejoramiento de caminos vecinales y herradura
Veredas y accesos peatonales

Escaleras o escalinatas

Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario

1. Infraestructura Urbana

2. Infraestructura Vial

3. Infraestructura Sanitaria

Econdmica, Sistema de drenaje pluvial

Social y Muros de contencién con mamposteria de piedra (para el desarrollo
Proteccion del urbano - rural)

LR INO TR W N

Medio 4. Infraestructura de 10. Defensa riberefia mediante muros de proteccion con mamposteria
Ambiente | proteccién e Irrigaciones de piedra o gaviones.
11. Canales de irrigacién, sistemas de riego y reservorios de
almacenamiento.

5. Infraestructura de 12. Parques
Proteccidn del Medio 13. Reforestacion de laderas y practicas de conservacion de suelos
Ambiente 14. Arborizacién de avenidas y calles

6. Infraestructura Turistica | 15. Miradoresy Accesos Turisticos (1)

Nota:
(1)  Los recursos turisticos involucrados deben estar registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turisticos del Mincetur.




SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 5:

Descripcion de tipos de proyectos

Tipo de Proyecto

© Creacién o mejoramiento de losas deportivas,
::: 1.  Instalaciones deportivas. graderias, tribunas, cercos metalicos y otros de
5 e igual naturaleza.
2 8
35 » ’ )
. azas, plazuelas y alamedas o reacién o mejoramiento de plazas, plazuelas
© 2 Pl | | I d C to de pl | |
&
& bulevar alamedas o bulevar.
. - . Los proyectos de pavimentacién con
. - . Pavimentacion de vias con concreto, empedrado .
3. Pavimentacion de vias (calles, . . - concreto, empedrado mas concreto y
. . mas concreto, adoquines y otras actividades R .
jirones y pasajes) . adoquines se haran asegurando la
complementarias. . R .
resistencia, durabilidad y acabado.
Mejoramiento de caminos vecinales y herradura,
4.  Mejoramiento de caminos con superficie no pavimentada®, con actividades
_ vecinales y herradura de reposicion de cercos, graderias de piedra,
© .z
S construccion de obras de arte.
g Creacibn o mejoramiento de  veredas
] (empedrado, concreto u otro material de la zona)
=3 . . .
£ 5. Veredasy accesos peatonales y actividades complementarias de partidas que
£ complementen a las veredas y accesos
£ peatonales.
Creacion o mejoramiento de escaleras o
escalinatas de acceso con empedrado mas
concreto u otro material igualmente resistente en
. i idad, ivi
6 Escaleras o escalinatas la localidad con otras actividades
complementarias de partidas que complementen
alas escaleras o escalinatas con alta intensidad de
mano de obra no calificada.
. No se realizaran trabajos de limpieza
© 7.  Sistema de agua potable y L. . . . .
S . . Creacion o mejoramiento de los sistemas de agua | de redes existente, que deben de ser
g8 Sistema de alcantarillado . - ; ;
S| N y alcantarillado sanitario. asumidos por la entidad que
s sanitario. . -
2 E administra el servicio.
©
o .z n s . .
E 2 . . . Creacion y ampliacion de los sistemas de drenaje
e 8.  Sistema de drenaje pluvial .
pluvial
.. Creacion o mejoramiento de muros de contencién
o 9. Muros de contencién con . . "
c . . de mamposteria de piedra para proteccién contra
© mamposteria de piedra (para el . ) e
S deslizamientos o estabilizacion de taludes, control
2 desarrollo urbano — rural) . .
2 de cdrcavas, andenerias.
[ — - - .
4 P Creacién o mejoramiento de canales (de tierra, de . . A
3 < 10. Canales de irrigacion, sistemas de ! . ( o No se realizaran trabajos de limpieza
° g riego, reservorios de concreto; - dependiendo de las condiciones en canales existentes o ampliacion
LY ! . hidraulicas especificas), revestimiento de canales .
RS almacenamiento. existentes de canales existentes.
o = -
3 . o~ -
s 11. Defensa riberefia  mediante
“ .z .z . .
] muros de contenciéon con | Creacion o mejoramiento de muros de
‘:é mamposteria de piedra o | encauzamiento para defensas riberefias.
- gaviones.
8 _ o|12 Parques Creacion o  mejoramiento x"je parques
s3 ¢ (empedrado, concreto u otro material de la zona).
= ﬂJ T
2 £ o 13. Reforestacion de laderas y ) . .
S o€ - L. Mejoramiento forestal para la recuperacion de
258 & practicas de conservaciéon de
s 9 bosques y suelos.
2 2 :g suelos.
o = .z N . <
Ea 2 R . Creacién o mejoramiento de areas verdes de la
€ = | 14. Arborizacién de avenidas y calles. via d
g
2
Q9 .z . . .
26 . - Creacién o mejoramiento de infraestructuras a
£ 2 |15, Miradoresy accesos turisticos. -
5 zonas turisticas.
=
-
3

° “Superficie no pavimentada”, esta referida a la plataforma de la via que tiene la condicién de afirmado, sin afirmar o trocha.




-

ANEXO N° 6:

Rubros a ser considerados como Costos Indirectos

Descripcio

Elaboracién del
expediente técnico

Caracteristicas

Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econdmico que permiten la adecuada ejecucién de una obra.

H

arios y Costos

Los honorarios del profesional responsable de la
elaboracion del expediente técnico serdn
financiados por el Organismo Proponente.

Evaluacién del
expediente técnico

Desarrolla las actividades de campo y gabinete como son la
revision y evaluacion de los documentos técnicos y financieros
del expediente técnico.

Los honorarios del profesional responsable de la
evaluacion del expediente técnico seran financiados
por el Organismo Proponente.

Plan de Monitoreo
Arqueoldgico y
Gestiones ante el
Ministerio de Cultura

EIPlan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) es una
intervencion arqueoldgica destinada a implementar medidas
para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles
impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricos o
paleontolégicos y demas bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nacién.

Los pagos para elaboracion y gestiones en la
aprobacién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico
(PMA) seran establecidos segtin TUPA del Ministerio
de Cultura y financiados integramente por el
Organismo Proponente.

Supervisor de Obra

Se encargard de la supervision y control de la ejecucion de la

Los honorarios mensuales correspondientes al
supervisor de la Obra seran establecidos por el

Arquedlogo

obra. Organismo Proponente y financiados segun
modalidad de intervencion.
Los honorarios correspondientes al Monitoreo

Se encargard de hacer cumplir el Plan de Monitoreo
Arqueoldgico (PMA) y las gestiones ante el Ministerio de
Cultura o Direccién Regional de Cultura.

Arqueoldgico y las gestiones seran establecidos por
el Organismo Proponente y financiados segun
modalidad de intervencién.

Residente de Obra

Se encargara de la planificacidn, ejecucién de la obra y de las
actividades de control, tales como calidad, organizacion del
personal, actas, mediciones, valuaciones y demas actos
administrativos similares.

Los honorarios mensuales correspondientes al
Residente de Obra serdn establecidos por el
Organismo Proponente y financiados segun
modalidad de intervencion.

Asistente Técnico

Es el profesional o técnico en la rama de la construccién, con
conocimientos técnicos de procesos constructivos, materiales,
controles de calidad, tiempos de ejecucién, plazos, costos, etc.
Cuenta con suficiente capacidad para auxiliar a su superior
(Residente / Supervisor) en las labores propias sobre el control
total de la obra, ademds de encontrase en el lugar
permanentemente.

Los honorarios mensuales correspondientes del
Asistente Técnico seran establecidos por el
Organismo Proponente y financiados seguln
modalidad de intervencion.

Asistente
Administrativo -
Financiero

Es el profesional o técnico en la rama de la administracién o a
fines, con conocimientos en seguimiento financiero en
ejecucion de obras y tramites administrativos.

Los honorarios mensuales correspondientes del
Asistente Administrativo-Financiero seran
establecidos por el Organismo Proponente vy
financiados segiin modalidad de intervencion.

Péliza de seguro del
participante

Realizar la contratacion de un seguro que otorgue cobertura
de salud y cobertura de invalidez y sepelio en caso de
accidentes en obra o enfermedades derivadas de ella en favor
de cada participante seleccionado y de los participantes que
ingresen durante la ejecucion del proyecto.

El costo de pdliza de seguro del participante serd
establecido, segun los costos de mercado realizado
por el Organismo Proponente y financiados segln
modalidad de intervencion.

Maestro de Obra

Es el responsable directo de la ejecucion material del proyecto.
Sirve de puente entre el residente de obra y los operarios,
oficiales y participantes que han de realizar los trabajos de
construccion.

Los honorarios mensuales correspondientes al
Maestro de obra serdn establecidos por el
Organismo Proponente y financiados segun
modalidad de intervencion.

Personal responsable de velar por la seguridad de los

Los honorarios mensuales correspondientes de la
guardiania serdn establecidos por el Organismo

Control de AlImacén de Obra.

Guardian materiales que encuentra en el almacén, no podra ser un ) R X )
L. q ! P Proponente y financiados segin modalidad de
participante. . L.
intervencion.
Los honorarios mensuales correspondientes del
Almacenero Personal responsable de realizar las tareas de propias de | almacenero seran establecidos por el Organismo

Proponente y financiados segin modalidad de
intervencion.

Utiles de escritorio

Lista de utiles de escritorio para el uso, en la ejecucién de la
obra, noincluye el Cuaderno de asistencia de participantes que
es proporcionado por el Programa.

El costo para la adquisicion de los utiles de escritorio
serd establecido por el Organismo Proponente y
financiados segiin modalidad de intervencion.

Agua para consumo
humano

Agua para consumo humano para el personal que labora en la
ejecucion de la obra.

El costo para la adquisicion del agua sera establecido
por el Organismo Proponente y financiados segln
modalidad de intervencion.

Liquidacién de la

Es el conjunto de actividades realizadas para determinar el
costo real de la ejecucidén del proyecto de inversion en el

El costo para la liquidacion de la obra sera

obra cumplimiento de metas de infraestructura, sociales y de | establecido por el Organismo Proponente y
gestion, de conformidad con el presupuesto y metas aprobado | financiados segin modalidad de intervencion.
en el expediente técnico.
Nota:

1.  Nose podran considerar gastos no contemplados en la Tabla.
2. “Financiados segin modalidad de intervencion”, para la modalidad Concurso de Proyectos los asume el Organismo Proponente y en la
modalidad No Concursables los asume el Programa.

S



ANEXO N° 7:

Documentos que acreditan autorizaciones para la ejecucion del proyecto de inversion *°

Tipo de Proyecto Forma de Acreditacion

1.

Instalaciones deportivas

Plazas, plazuelas y alamedas o bulevar

Pavimentacion de vias (calles, jirones 'y
pasajes)

Mejoramiento de caminos vecinales y
herradura

Veredas y accesos peatonales

Escaleras o escalinatas

« Autorizacion expresa del drgano correspondiente de la municipalidad
competente.

« Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), de corresponder.

7.

Sistema de agua
alcantarillado sanitario

potable vy

« Autorizacion expresa del odrgano correspondiente de la municipalidad
competente.

« Documento emitido por la Empresa Administradora de Saneamiento local,
otorgando conformidad para la ejecucion de la obra. Asimismo, es necesario
que el proyecto esté aprobado por la Empresa Administradora de Saneamiento
Local.

« Certificacion Ambiental o Ficha Técnica Ambiental del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

« Autorizacién de la Autoridad Nacional del Agua.

« Autorizacién de vertimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) y opinidn técnica favorable de DIGESA.

« Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), de corresponder.

Sistema de drenaje pluvial

« Autorizacion expresa del drgano correspondiente de la municipalidad
competente.

« Autorizacion de la Autoridad Nacional del Agua.

« Certificacion Ambiental o Ficha Técnica Ambiental del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

« Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), de corresponder.

Parques.

10.

Reforestacion de laderas y practicas de
conservacion de suelos

11.

Arborizacién de avenidas y calles

12.

Muros de contencién con mamposteria
de piedra (para el desarrollo urbano —
rural)

« Autorizacion expresa del drgano correspondiente de la municipalidad
competente.
« Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), de corresponder.

13.

Canales de irrigacidn, sistemas de
riego, reservorios de almacenamiento.

14.

Defensa riberefia mediante muros de
contencién con mamposteria de
piedra o gaviones.

« Autorizacion expresa del o6rgano correspondiente de la municipalidad
competente.

« Autorizacion de la Autoridad Nacional del Agua.

« Debera de contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA), de corresponder.

15.

Miradores y accesos turisticos.

« Autorizacion expresa del drgano correspondiente de la Municipalidad
competente.

« Debera de contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA), de corresponder.

10 Los proyectos a realizarse dentro de un Area Natural Protegida deberan contar con la emisién de Compatibilidad y Opinidn Técnica Previa Favorable del
SERNANP, de corresponder.




ANEXO N° 8:

Recomendaciones para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion

Documento

Recomendaciones Generales

Informe de
Topografia

El levantamiento topogréafico debe abarcar un drea suficiente
que permita obtener los datos necesarios para efectuar el
disefio. Se tomaran los detalles de caminos, quebradas, cercos,
ubicacién de viviendas con nombre del propietario, fuentes de
agua y otros que estime el proyectista. Dicho estudio se
efectuara utilizando el equipo topografico usual.

A partir de los datos topograficos obtenidos en campo se
confeccionara el plano con curvas de nivel con sus respectivas
equidistancias (1 metro entre curvas); debe incluir coordenadas
U.T.M. Datum WGS84. En el plano debe figurar lo siguiente:
Ubicacidon de caminos, carreteras, rios, quebradas (indicando
direcciones); ubicacion de viviendas enumeradas, escuelas.
Ubicacién de estructuras existentes; ubicacion del Norte
Magnético para la orientacidn respectiva, etc.

Recomendaciones Especificas

Deberd contar con un Bench Mark (BM) dentro del
drea del proyecto, asimismo deberd contar con la
identificaciéon de las progresivas en todo el
trayecto.

Estudio de Suelos

Los Estudios de Mecanica de Suelos se ejecutaran con la
finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras
y para promover la utilizacion racional de los recursos.

Se deberd efectuar el estudio de suelos correspondiente, a fin
de precisar las caracteristicas del terreno a lo largo del eje de las
estructuras o donde fuera necesario.

Se realizardn calicatas en cantidades necesarias de acuerdo al
tipo del proyecto. El informe del estudio debera contener la
informacién previa, exploraciéon de campo (descripcién de los
ensayos efectuados), ensayos de laboratorio, perfil del suelo
(descripcion de los diferentes estratos que constituyen el
terreno analizado). Profundidad de la Napa fredtica, Analisis
fisicoquimico del suelo.

El estudio de suelos serd realizado por laboratorio acreditado y
firmado por un especialista, el cual debe ser presentado en
original.

También deberd considerar un plano con la ubicacién y cantidad
de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una
relacién con la profundidad de la excavacién para cimentacion
a realizar, con su respectiva codificacién.

Areas verdes y forestacion: Calicatas para
determinaciéon del perfil estratigréfico, se
efectuara el andlisis del tipo de suelo (textura,
estructura), en funcién del cual se debera
determinar: el tipo de especie vegetal a usar
(relacionada con el tipo, disefio y objetivo del
proyecto), la formulacién del fertilizante, control
fitosanitario, frecuencias de riego, necesidad de
tierra de préstamo; asimismo, se deberd ubicar los
puntos de agua existentes para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.

Muros de contenciéon y defensas riberefias:
Determinacion de la capacidad portante del
terreno, peso especifico, angulo de friccion.
Ensayo de corte directo, clasificaciones,
densidades, perfiles estratigraficos.

Agua y alcantarillado: Tipo de terreno, calidad
Fisico-Quimica del Suelo, capacidad portante,
profundidad de napa freatica (para plantas de
tratamiento de aguas residuales y sistemas de
infiltracion)

Canales de riego: Andlisis granulométrico,
clasificacion unificada de suelos, limites, contenido
de humedad, peso volumétrico.

Pavimentacion de vias: CBR,
limites, perfiles estratigraficos.

clasificaciones,

Losas deportivas, plazas y parques: Analisis
granulométrico, limites, contenido de humedad,
clasificaciones de suelo.

Estudio de
Hidrologia

En los casos que sean necesarios se realiza los estudios
hidrolégicos (Historial de precipitaciones pluviales, registro de
caudales de rios, etc.).

Defensas riberefias: Caudales minimos y maximos
de disefio.

Canales de riego: Caudales minimos y maximos de
disefio, Oferta hidrica, usos y demandas de agua,
balance hidrico.

Sistema de drenaje pluvial: Calculo de Caudales de
escurrimiento (intensidad de lluvias, area de
drenaje, periodo de retorno, informacién
pluviométrica)

Estudio de Aguas

El estudio de aguas debe ser sustentada con resultados de
analisis por un laboratorio acreditado, los cuales deberan
evaluar los estandares nacionales de calidad ambiental para
agua.

Agua potable: Se realizara el estudio de calidad del
agua (analisis fisicoquimicos y bacteriolégicos). Si
el abastecimiento del agua es por pozo se
presentard el estudio de aguas subterraneas o las
pruebas de rendimiento si el pozo estuviera
perforado.

Estudio de
canteras

Cuando se requiera extraer materiales de cantera, se deberd
realizar el estudio correspondiente, que incluya los analisis de
los materiales a extraer, tipo de materiales, ubicacién de
canteras, vias de acceso, distancias a pie de obra, equipo o
herramientas necesarias para la extraccidn, potencia de las
canteras, costos de extraccion y se presentaran los planos
correspondientes.

Ensayos que determinen las caracteristicas,

propiedades y calidad del material.




Documento

Memorias de
calculo y disefios

daciones Generales

Los proyectos deberdn incluir las memorias de calculo y disefio
de cada estructura proyectada. Los célculos y disefios se haran
conforme a las normas vigentes segun el tipo de estructura o
proyecto.

Recomendaciones Especificas

Muro de contencién: Se recomienda la
verificacion de estabilidad de volteo, presién de
contacto, deslizamiento, etc.

Sistema de alcantarillado sanitario: Poblacion,
periodo de disefio, dotacion, canal de contribucién
de alcantarillado, agua de infiltracion y entradas
ilicitas. En zonas de altas precipitaciones pluviales
se debera considerar otra solucion para su
evacuacion, asimismo se adjuntaran los calculos
de disefio para el dimensionamiento hidrdulico de
las redes. Se debe adjuntar perfiles hidraulicos,
velocidades maximas, minimas, fuerza tractiva, N°
de Froude, etc.

Sistema de agua potable: Periodo de disefio,
estudios de crecimiento poblacional, dotacion de
agua, variaciones de consumo, criterios de disefio
para el dimensionamiento hidraulico de las redes
Perfiles  hidraulicos mostrando las lineas
piezométricas, dindmica de energia total,
topogréfica, etc.

Disefio de obras de arte: Captacidn, CRP-06, CRP-
07, reservorio, etc.

Pavimentaciéon de Vias: Para el disefio del
pavimento se justificara el tipo y la magnitud de las
cargas aplicadas, se determinara las caracteristicas
geométricas del trazo y los pardmetros de las vias
(velocidad, directriz, ancho de via, pendiente
promedio y maxima, radio de curva minimo, etc.)
y Previamente se hara un estudio de trafico.

Disefio de obras de arte: Alcantarillas, Cunetas,
Baden, etc.

Canales de irrigacion, sistemas de riego,
reservorios de almacenamiento: Para el caso de
canales, estudio hidrolégico y agronémico, datos
base de disefio, célculo hidraulico, calculo de la
seccién, calculo de la seccidn tipica, calculos de
obras de arte como: tomas laterales, transiciones,
saltos, acueductos, canoas, entre otros. Para el
caso de obras complementarias como captaciones,
reservorios, vertederos, etc., se debera de hacer el
calculo de dimensionamiento y disefio estructural
de corresponder.

Defensa riberefia mediante muros de contencion
con mamposteria de piedra o gaviones: Calculos
hidrolégicos (socavacion, estudios hidroldgicos,
para el caso de cauces importantes, es deseable
haber realizado un estudio de transito de avenidas,
etc.), verificacion de estabilidad de volteo, presion
de contacto y deslizamiento.

Para los proyectos que requieran traslado de materiales se debera presentar el calculo del flete terrestre, rural o
fluvial, debidamente sustentado, de forma coherente y concordante, de acuerdo a la zona donde se ejecutard el

proyecto.




Documento ‘

Recomendaciones Generales

Los proyectos deberan incluir los planos que fueran necesarios
segun el tipo de proyecto: ubicacién, localizacién, topografico
con curvas de nivel, perfiles longitudinales (linea de terreno,
linea de subrasante o rasante, cotas, progresivas, etc.),
secciones transversales (con areas de corte y relleno, distancias
al eje, cotas, progresivas, niveles, etc.), arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
detalles, demoliciones.

Recomendaciones Especificas

Agua potable: Plano de ubicacién y localizacién de
la red de distribucion (con indicacion de curvas de
nivel didametros de tuberia, longitudes, ubicacién
de vdlvulas, accesorios, o las escalas que la
empresa prestadora del servicio indique para la
aprobacién del proyecto), de la red de agua
potable con ubicacion de las conexiones
domiciliarias, esquema de accesorios a mayor o la
misma escala que el plano de la red, diagrama de
presiones (terreno y piezométrico, a escala
conveniente). Mostrar en los planos de seccién
longitudinal el perfil hidraulico, presentando las
lineas de energia alturas piezométricas,
topogréficas, planos de obra de arte, etc. Plano de
modelamiento  hidraulico (esquema) debe
contener Nodos (cota de terreno, cota
piezométrica y la presién; y Tramos o Redes
(velocidad, diametros (@), longitudes). Puede
presentarse como parte de la memoria de calculo.

Los planos deberan incluir las curvas de nivel, referencias
planimétricas y altimétricas, deberan incluir las cotas,
dimensiones y angulos, que permitan un adecuado replanteo
durante la ejecucion de la obra.

Infraestructura sanitaria: Plano de ubicacién y
localizacion de la red de distribucion (con
indicacion de curvas de nivel didmetros de tuberia,
longitudes, ubicacién de valvulas, accesorios),
esquema de accesorios a mayor o la misma escala
que el plano de la red. Mostrar en los planos de
seccion  longitudinal el  perfil  hidrdulico,
topogréfico, planos de obra de arte, etc.

Planos

Los planos deberan presentar las vistas en planta, corte y
elevacién, cuando sea necesario.

Veredas, escaleras o escalinatas: Plano de
ubicacién, planta, perfil longitudinal, secciones,
detalles, etc.

Los planos deberan ser elaborados e impresos en las escalas
adecuadas, de tal manera que permita ser facilmente leidos e
interpretados.

Pavimentacion de vias: Debe mostrarse la seccion
tipica del pavimento proyectado, indicando las
especificaciones para el control de su ejecucién.
Plano de planta, perfil longitudinal, secciones,
corte, detalles, etc.

Areas verdes y parques, plazas, plazuelas,
alamedas o bulevar: Los planos deben ser
aprobados por los municipios, los planos deberan
demostrar las areas verdes, los detalles (veredas,
sardineles, piletas, obeliscos, sefializacion, juegos
recreativos, bancas, papeleras, etc.). Plano de
instalacion de agua, indicando los puntos de riego
o de instalacién, en caso de utilizar riego por
aspersion, goteo y otros sistemas. Debe
considerase las instalaciones de agua necesarias
para garantizar el suministro de agua para el
mantenimiento del proyecto.

Reforestacion: Plano de ubicacién y localizacion,
clave, areas a reforestar georreferenciado

Defensa riberefia: Plano de ubicacién, planta,
perfil longitudinal, secciones, detalles, etc.

Muros de contencidén: Plano de ubicacién, planta,
perfil longitudinal, secciones, detalles, etc.

Especificaciones
técnicas

Se hara describiendo el trabajo a realizar, las partes del
proyecto, unidad de medida, rendimiento, equipo vy
herramientas a utilizar, forma de valorizacidn, caracteristicas de
los materiales y proceso constructivo a emplearse en la
ejecucion, de acuerdo a las normas de calidad establecidas para
cada material a utilizar o proceso (estructuras de concreto
armado, concreto simple, albafiileria, tuberias, accesorios, etc.).




Documento

Presupuesto

Recomendaciones Generales

El presupuesto del proyecto se calcula en funcidn a los costos
unitarios y a los metrados de cada una de las partidas de la
ejecucion de la obra.

Recomendaciones Especificas

Metrados

Deberan presentar el detalle suficiente de la forma de célculo
de las cantidades (volimenes, areas, longitudes, unidades,
estimados, globales, etc.) a ejecutar en obra. En los casos que
fueran necesarios se incluira un bosquejo que oriente la forma
de calculo.

Todos los metrados deberan ser debidamente
sustentados.

Anglisis de Costos
Unitarios

El expediente debera incluir los analisis de costos unitarios de
cada partida del proyecto, los cuales corresponderdn a la base
de andlisis de costos unitarios del Programa. El célculo se hard
considerando los costos de los insumos segun el mercado de la
zona, incluyendo el IGV y la MOC; excepto el costo de MONC
que el Programa establezca.

”

Para la unidad de medida “global”, se debera de
presentar el detalle del célculo o cotizacion.

El proyectista en caso de incorporar partidas no
contempladas en la base de datos del programa,
solicitara la incorporacién con su respectivo
sustento.

Cronograma de
Ejecucion de Obra

Para lograr el avance éptimo en la construccién y cumplir con
el tiempo de ejecucion deseado es necesario tener un
cronograma fisico, el cual permitira controlar el avance de la
obra verificando y comparando durante la ejecuciéon lo
programado vy ejecutado. Asimismo, se adjuntard el
cronograma valorizado, el cronograma Recurso — participante
y cronograma de adquisicion de materiales.

Impacto Ambiental

Los temas a evaluar seran:

- Identificacion de los posibles impactos ambientales, asi
mismo indicar las actividades a realizar con fines de
mitigacién ambiental.

-Costos de las medidas de mitigacion para incluirlas en el
presupuesto del proyecto.

El informe del estudio de impacto ambiental
debera estar suscrito por el profesional
correspondiente.

Documentos
Complementarios

Areas verdes: Se requiere el documento de
compromiso de mantenimiento emitido por el
area de parques y jardines del Municipio.

Defensas riberefias o irrigaciones: Para canales
nuevos se requiere el documento emitido por la
Autoridad Nacional del Agua - ANA, indicando el
caudal existente en época de avenida y de estiaje,
y la libre disponibilidad de uso. Para proyectos de
encauzamientos, canales, drenajes, se debera
contar con documentos aprobados para la
autorizacion para la ejecucion de obra, emitida por
la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Infraestructura turistica: Los recursos turisticos
involucrados deben estar registrados en el
Inventario Nacional de Recursos Turisticos del
MINCETUR.

Notas:

1. Los calculos y disefios de las estructuras, sistemas, redes, etc., la elaboracidn de especificaciones técnicas, planos y demas documentos que se incluyen
en el expediente técnico, deberan realizarse conforme se dispone en las normativas vigentes aplicable para cada tipo de proyecto y conforme lo
establecen las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y la “Norma Técnica, Metrados para obras de edificacion y habilitaciones

urbanas”.

2. En el caso de requerirse el traslado, reubicacion, retiro o demolicién de infraestructuras existentes, con la finalidad de cu mplir con el objetivo principal
y metas del proyecto, se debera elaborar los planos en los que se detalle las estructuras o Infraestructuras existentes, las ubicaciones actuales y las
proyectadas, y demas detalles que sean necesarios. También se elaboraran las especificaciones técnicas, y se incluirdn las p artidas y costos de dichas
obras en el presupuesto del proyecto.

3. En zonas en donde no se cuenta con servicios higiénicos, se debera de considerar en el presupuesto del expediente técnico la construccion de letrina u
otros conforme el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.




SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 9:

Caracteristicas de la Estructura del Cartel de Obra

(Material principal: banner)

Dimension del cartel : 2.40m x 3.60m

Material principal : Banner blanco de 2.40 m. x 3.60 m.

Marco y bastidores : Madera tornillo (seccion — grafico)

Parantes : Dos unidades, de madera tornillo 4”x2” cepillada y tratada (seccion —
gréfico).

Resolucién de la impresion : De 720 dpi x 720 dpi color blanco y rojo

Logo Ministerio de Trabajo : Color negro, rojo y blanco, segun modelo

Textos del nombre y datos : Segun modelo

Todos los carteles serdn puestos e instalados en obra.
Los materiales son referenciales y podran adaptarse de acuerdo a la ubicacion geografica de cada proyecto en

particular.
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ANEXO N° 10:

Modelo de disefio del cartel de obra

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2016-2021

Nombre del Proyecto ........

Organismo Ejecutor:

Coste total 88 proyecto Aporte el MTPE, a travas del Programa Trabaja Penl
| S/ 250,000.00 5/ 150,000.00
Cofimanclamiento del organisma ejeculor PMaco de ejecucion
| 5/ 100,000.00 2 Moses (42 dias habiles)
I Trabaja
| Ev Pewo Primero _l_i]l'n ﬂ-m

ANEXO N° 11:

Modelo de placa recordatoria

(70 cm x 42 cm)

Programa “Trabaja Peri"”

NOMERE DEL PROYECTO

Se inauguro siendo:
Presidente Constitucional de la Repablica
3O0OOL 30000C X000 X0

Ministro de Trabajo y Promocion del Emplea
F000K 30O00E X000 X006

Alcalde de la Municipalidad
JOOOOC JONOC IOOOOC 0000

Lugar, fecha




SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 12:

Perfil Profesional del Proyectista y Evaluador segun tipo de proyecto

Clasificacion de Proyectos Tipos de Proyectos Perfil Profesional
1. Instalaciones deportivas Ing. Civil o Arquitecto
Infraestructura Urbana
2. Plazas, plazuelas y alamedas o bulevar Ing. Civil o Arquitecto
3. Pavimentacién de vias (calles, jirones vy L
. Ing. Civil
pasajes)
4. Mejoramiento de caminos vecinales y Ing. Civil
Infraestructura Vial herradura ng. Livi
5. Escaleras o escalinatas Ing. Civil o Arquitecto
6. Veredasy accesos peatonales Ing. Civil o Arquitecto

7. Sistema de agua potable y alcantarillado | Ing. Civil, Ing. Sanitario o Ing. de
sanitario. Mecdénica de Fluidos

Infraestructura Sanitaria
Ing. Civil, Ing. Sanitario o Ing. de

. i je pluvial s .
8. Sistema de drenaje pluvia Mecanica de Fluidos

9. Muros de contencion con mamposteria de

; Ing. Civil o Ing. Agricol
piedra (para el desarrollo urbano - rural) ng. Lvi o Ing. Agricoia

., 10. Canales de irrigacidn, sistemas de riego Ing. Civil, Ing. Agricola o
Infraestructura de Proteccion e . 8 e 8o & ’ ,g &
L reservorios de almacenamiento Agréonomo
Irrigaciones
11. Defensa riberefia mediante muros de
contencién con mamposteria de piedra o Ing. Civil o Ing. Agricola
gaviones
12. Parques Ing. Civil o Arquitecto

13. Reforestacion de laderas y practicas de

-, Ing. Agronomo o Ing. Forestal
conservacion de suelos.

Infraestructura de Proteccion del
Medio Ambiente

Ing. Agronomo, Ing. Forestal o

14. Arborizacién de avenidas y calles ,
Ing. Agricola

Infraestructura Turistica 15. Miradores y accesos turisticos Ing. Civil o Arquitecto

(1) El profesional debera estar colegiado y habilitado.
(2) Las profesiones determinadas por tipo de proyecto toma como referencia la Tabla de Especialidades de los Consultores de obra segun
su profesion aprobada mediante Resolucién N° 013-2018-OSCE/PRE.




SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 13:

Incorporacién/actualizacion de partidas*

Nombre del solicitante:

Unidad Zonal: |:| Organismo Proponente:

Incorporacion: |:| Actualizacion:

1. ANALISIS DE COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA

a) Nombre de la Partida:
b) Cuadrilla:

¢) Rendimiento:

d) Unidad:

L]
L]

DESCRIPCION UND | CUADRILLA

CANTIDAD | P. UNIT | PARCIAL

TOTAL

MANO DE OBRA

COSTO MANO DE OBRA S/

MATERIALES

COSTO MATERIALES S/

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COSTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/

SUB CONTRATO

COSTO DE SUB CONTRATO S/

TOTAL'S/

2. JUSTIFICACION
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
4. PLANOS

11 para las partidas nuevas se deberan adjuntar las especificaciones técnicas y plano de corresponder
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SECCION V:

Anexos

ANEXO N° 15:

Presentacion del expediente técnico del proyecto de inversion

NOMBRE DEL
ORGANISMO
PROPONENTE

CUI N°® XXXX

Proyecto de
Inversion:

“NOMBRE DEL
PROYECTO DE
INVERSION...”

TOMO I/1l

MES, ANO

NOMBRE DEL ORGANISMO PROPONENTE

CUI N° XXXX

Proyecto de Inversién:

“.. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION...””

TOMO I/1l
MES, ANO
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